

Ogłoszenie nr 560155608-N-2020 z dnia 19-08-2020 r.

**Sulmierzyce: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wodociągu gminnego
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi**

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 505790-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak

Numer ogłoszenia: 540016184-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510037703-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sulmierzyce, Krajowy numer identyfikacyjny 59064818400000, ul. ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 446 846 056, e-mail sulmierzyce@gminyrp.pl, faks 446 846 057.

Adres strony internetowej (url): www.sulmierzyce.biuletyn.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wodociągu gminnego

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IZP.271.1.3.2019.AS

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wodociągu gminnego na odcinku od studni odwodnieniowych S54 i S66 zlokalizowanych na terenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie do nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulmierzyce położonej w Piekarach nr ew. 283/3. Zamawiający szacuje, iż odcinek sieci wodociągowej będzie miał długość między 8,00 a 9,00 km i zlokalizowany będzie na terenie kopalni, w drogach gminnych (działki o nr ew. 1418/2obręb Kuźnica, 1889/1 obręb Kuźnica, 1889/2 obręb Kuźnica, 1889/3 obręb Kuźnica, 101 obręb Nowa Wieś, 153 obręb Nowa Wieś, 390 obręb Sulmierzyce) oraz w drodze powiatowej działka nr ew. 1143 obręb Sulmierzyce. Jednostka Projektowa w SIWZ oznacza Wykonawcę. Zakres prac projektowych obejmuje w szczególności: a) przygotowanie map do celów projektowych i podkładów geodezyjnych niezbędnych do wykonania prac projektowych, b) wykonanie badań geotechnicznych, c) pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, a w szczególności pozwolenia wodno-prawnego (operat wodnoprawny jest integralną częścią dokumentacji projektowej, winien być przekazany w odpowiedniej ilości, kopie operatu winny być zanonimizowane, bez danych osobowych), decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (raport oddziaływania na środowisko), decyzji zarządców dróg oraz pozostałych decyzji wynikających z przepisów szczegółowych, d) pozyskanie niezbędnych uzgodnień, warunków technicznych i opinii, zezwoleń na realizację inwestycji, e) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego terenu, na którym będą prowadzone prace projektowe wraz z bliskim sąsiedztwem celem wyeliminowania przekłamań i rozbieżności pomiędzy mapą do celów projektowych a stanem rzeczywistym w terenie, f) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w szczególności: projektów budowlanych, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich dla całego zakresu projektowego. g) dokonanie uzgodnień/opiniowanie proponowanych rozwiązań w zakresie likwidacji ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą, h) uczestniczenie w spotkaniach, naradach koordynacyjnych (w siedzibie Zamawiającego bądź poszczególnych gestorów i właścicieli sieci) w czasie trwania umowy - co najmniej 1 raz w miesiącu i tworzenia protokołów i notatek z poruszanych na spotkaniach tematów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia ilości narad koordynacyjnych/spotkań w trakcie trwania poszczególnych etapów realizacji umowy. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zakres zamówienia również obejmuje Nadzór autorski nad realizacją inwestycji tj: a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt. 4 ppkt. a) i b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U2018 poz. 1202 ze zm.). b) czynności nadzoru autorskiego obejmujące stwierdzanie w toku realizacji robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, c) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawcę robót zmian w dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych. Uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienie wątpliwości z tym związanymi w toku realizacji inwestycji, d) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowej decyzji pozwolenia na budowę, e) dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U 2018 poz. 1202 ze zm.) oraz zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz. 953, z późn. zm.), f) bieżące monitorowanie robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie), g) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, h) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie na życzenie Zamawiającego, Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu: a) Kompletną dokumentację projektową w zakresie projektów budowlanych, projektów wykonawczych, operatów wodnoprawnych itp. – 4 egz. b) Kosztorysy inwestorskie - 4 egz. c) Przedmiary robót - 4 egz. d) Kompletną specyfikację techniczną odbioru i wykonania robót - 4 egz. e) Wersję elektroniczną (edytowalną i nieedytowalną) kompletnej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami, specyfikacjami, wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, zezwoleniami i opracowaniami – 3 egz. na płycie CD-R (kompletna wersja elektroniczna (nieedytowalna) w formacie PDF winna być z możliwą do wydruku w skali oraz rysunki w formacie DWG).f) Pozostałe dokumenty pozyskane i wytworzone w trakcie prowadzonych prac projektowych, w szczególności: opinie, uzgodnienia, oświadczenia, decyzje itp. – 1 egz. Dodatkowo warunki objęte przedmiotem zamówienia: a) wykonanie dokumentacji projektowej w sposób umożliwiający zrealizowanie zamierzenia z uwzględnieniem rodzajów i asortymentu materiałów koniecznych do wbudowania i uzyskania najwyższej jakości infrastruktury w oparciu o obowiązujące w tym zakresie normy i przepisy szczegółowe z Ustawą prawo zamówień publicznych włącznie, b) niezwłoczne udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej w trakcie prowadzonego przez Zamawiającego postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, c) opracowanie opinii bez dodatkowego wynagrodzenia na temat oceny zaproponowanych materiałów do wbudowania w przypadku złożenia przez oferentów w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane ofert równoważnych (czyli zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej), jeśli Zamawiający wystąpi do Jednostki projektowej o sporządzenie takiej opinii, d) opracowanie opinii bez dodatkowego wynagrodzenia na temat oceny zaproponowanych materiałów do wbudowania w przypadku złożenia przez wykonawcę w trakcie realizacji robót (czyli zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej), jeśli Zamawiający wystąpi do Jednostki projektowej o sporządzenie takiej opinii, e) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na etapie prac projektowych, f) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na etapie realizacji inwestycji na wezwanie Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia, g) udział w odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym zrealizowanych robót na życzenie Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia, h) wprowadzanie do dokumentacji wszelkich zmian, jeżeli wynikają one z wad opracowań przygotowanych przez Jednostkę projektową lub osoby, którymi się posługuje, i) uzupełnianie dokumentacji projektowej w zakresie związanym z ewentualnymi brakami wcześniej wykonanej dokumentacji oraz wyjaśnienie wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, j) złożenia oświadczenia o którym mowa w art. 17 ust. 2a Pzp, o ile Zamawiający zwróci się do Jednostki projektowej o złożenie takiego oświadczenia. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia poinformowania przez Zamawiającego o konieczności złożenia oświadczenia. Uwaga: Zamawiający informuje, iż opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa zostanie (na mocy zawartego porozumienia pomiędzy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Belchatowie, a Gminą Sulmierzyce) przekazane PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Belchatowie celem wybudowania przez nich wodociągu. Przedmiot zamówienia będzie realizowany etapami. Cały proces projektowania podzielono na trzy etapy: ETAP I – wykonanie koncepcji przebiegu wodociągu : 1) Przygotowanie map i podkładów geodezyjnych niezbędnych do dalszych prac projektowych. 2) Szczegółowe przeanalizowanie terenu, zastosowanie optymalnych rozwiązań technicznych. 3) Przeanalizowanie optymalnych rozwiązań zaistniałych kolizji i przedstawienie propozycji ich usunięcia. 4) Wykonanie badań geotechnicznych. 5) W zakresie Etapu I Jednostka projektowania złoży w 2 egz. (w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej) : • Ostateczną koncepcję przebiegu sieci wodociągowej wraz z opisem i rysunkami graficznymi, • Kompletne opracowanie badań geotechnicznych wraz z wnioskami, rysunkami i opisem, • Zamawiający zastrzega sobie prawo przedstawienia uwag i sugestii jak również dokonania zmian w przedstawionych przez Jednostkę projektową opracowaniach. Jednostka projektowa będzie zobowiązana do wprowadzenia zmian, uwag i sugestii w terminie nie dłuższym niż 14 dni, chyba że Zamawiający wyznaczy inny dłuższy termin podyktowany zakresem korekty. UWAGA: • Za termin wykonania prac w Etapie I przyjmuje się datę złożenia Zamawiającemu przez Jednostkę projektową dokumentów określonych w pkt. 7.1.5. umowy. • Jednostka projektowa rozpocznie prace etapu II w momencie zatwierdzenia przez Zamawiającego zakresu Etapu I co zostanie potwierdzone pisemnie. • Jednostka projektowa jest uprawniona do wystawienia rachunku/faktury o wartości do 20% wynagrodzenia umownego bez nadzoru autorskiego po zakończeniu Etapu I. ETAP II – wykonanie projektów budowlanych wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień wymaganych przepisami szczegółowymi umożliwiającymi realizację robót budowlanych: 1) Wykonanie kompletnych projektów budowlanych. 2) Wykonanie, pozyskanie opinii i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu. 3) Pozyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji wymaganych przepisami szczegółowymi wraz z wykonaniem niezbędnych opracowań i wniosków (miedzy innymi: decyzji wodno-prawnej wraz z operatem, decyzji środowiskowej wraz z raportem lub kartą informacyjną przedsięwzięcia, itp.) 4) Pozyskanie od operatorów lub właścicieli kolidujących sieci i obiektów warunków technicznych oraz uzgodnień projektów budowlanych jak również wykonanie innych opracowań wymaganych przepisami szczegółowymi. 5) Rozwiązanie wszystkich kolizji z istniejącą infrastrukturą. 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo przedstawienia w trakcie trwania prac projektowych uwag i sugestii jak również dokonania zmian w przedstawionych przez Jednostkę projektową opracowaniach. Jednostka projektowania będzie zobowiązana do wprowadzenia zmian, uwag i sugestii. UWAGA: • Za termin wykonania prac w Etapie II przyjmuje się datę wszczęcia postępowania o wydanie decyzji pozwolenia na budowę przez Starostwo Powiatowe w Pajęcznie (poświadczone pismem Starosty o wszczęciu postępowania) oraz przekazania 1 egz. projektów budowlanych wraz z pozyskanymi opiniami, uzgodnieniami, decyzjami. • Bieg terminu umownego wykonywania prac Etapu III rozpocznie się od momentu wydania przez organ decyzji pozwolenia na budowę. Jednostka projektowa prace Etapu III zobowiązana jest wykonywać od momentu złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. • Jednostka projektowa jest uprawniona do wystawienia rachunku/faktury o wartości do 40% wynagrodzenia umownego bez nadzoru autorskiego po zakończeniu etapu II tj.: pozyskania decyzji pozwolenia na budowę i przekazaniu 1 egz. projektów budowlanych wraz z pozyskanymi opiniami, uzgodnieniami. ETAP III – wykonanie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich : 1) Wykonanie kompletnych projektów wykonawczych. 2) Pozyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii określonych w warunkach technicznych i wymaganych przepisami szczegółowymi. 3) Pozyskanie uzgodnień/opinii projektów wykonawczych w poszczególnych branżach od Zamawiającego. Jednostka projektowa winna uzyskać niniejsze uzgodnienia/opinie przed oficjalnym złożeniem kompletnych opracowań w danym etapie. 4) Wykonanie kompletnych specyfikacji technicznych odbioru i wykonania robót.. 5) Wykonanie kompletnych kosztorysów inwestorskie i przedmiarów robót (kosztorysów ślepych). 6) Wykonanie kopii w odpowiedniej ilości do 4 egz. z projektów budowlanych opieczetowanych przez organ wydający decyzję. 7) Wykonanie wersji elektronicznej całego kompletu opracowania z wszystkich trzech etapów w wersji edytowalnej i nieedytowalnej. 8) Przekazanie Zamawiającemu wszystkich oryginalnych uzgodnień, opinii, oświadczeń i decyzji oraz opracowań wytworzonych przez Jednostkę projektową w trakcie prowadzonych prac projektowych. 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo przedstawienia uwagi sugestii jak również dokonania zmian w przedstawionych przez Jednostkę projektową opracowaniach. Jednostka projektowa będzie zobowiązana do wprowadzenia zmian, uwag i sugestii. UWAGA: • Za termin wykonania prac w Etapie III przyjmuje się datę złożenia kompletnych opracowań wymaganych w niniejszym etapie wraz z pozyskanymi uzgodnieniami, opiniami i oświadczeniami o których mowa w § 2 pkt. 4 wzoru umowy • Jednostka projektowa jest uprawniona do wystawienia rachunku/faktury o wartości do 40% wynagrodzenia umownego bez nadzoru autorskiego po zakończeniu etapu III i całości prac

projektowych tj.: przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowej, wszystkich wymaganych opracowań, decyzji, uzgodnień, opinii, itp., w określonej ilości egzemplarzy co zostanie potwierdzone spisaniem protokołem odbioru dokumentacji projektowej. 3.2) Zamawiający informuje, iż nie określa obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

II.4) Główny kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

10 miesięcy od zawarcia umowy tj. do 27.12.2019r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: nie dotyczy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 27/02/2019

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMUDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Pan Jan Kozłowski i Pan Bartłomiej Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski, komabiuro@wp.pl, ul. Żurawia 3/5, 91-455, Łódź, kraj/woj. łódzkie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 110577.00 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

29/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

Zmiana terminu realizacji umowy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Zamawiający postanowieniami § 12 ust. 3 pkt. 6) i 8) zawartej umowy przewidział możliwość jej zmiany w szczególności w zakresie terminu, warunków zamówienia, wartości umowy, rozwiązań technicznych i materiałowych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku przedłużenia okresu wyznaczonego na zatwierdzenie któregośkolwiek z etapów realizacji spowodowanego w szczególności: konsultacjami społecznymi, uzgodnieniami gestorów i właścicieli infrastruktury technicznej oraz z powodu przedłużających się procedur administracyjnych w zakresie wydawania niezbędnych decyzji i uzgodnień w szczególności: decyzja środowiskowa, decyzja wodno-prawna. Mając na uwadze stan faktyczny opisany we wniosku Wykonawcy z dnia 25 maja 2020r. oraz dodatkowo w oparciu o art. 15r ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. 2020 poz. 374 z 2020.03.07, zmieniona ustawą z 31.03.2020r. Dz.U. 2020, poz. 568 z 31.03.2020r. Strony wprowadzają do zawartej umowy następujące zmiany: § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się prace wymienione w §2 wykonać w terminie liczonym od daty zawarcia umowy, tj: a)Etap I – 2 miesiące od daty podpisania umowy, b)Akceptacja koncepcji – 1 miesiąc od daty złożenia Zamawiającemu przez Jednostkę projektową dokumentacji wskazanej w pkt. 7.1.5. niniejszej umowy (w przypadku zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego wcześniej Jednostka projektowania rozpoczyna etap II zadania. Wcześniejsze zaakceptowanie koncepcji przez Zamawiającego nie wydłuża czasu na realizację etapu II), c)Etap II – od daty zaakceptowania koncepcji do 15.06.2020r., d)Etap III – od daty pozyskania decyzji pozwolenia na budowę do 20.09.2020r.”,

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: