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Sulmierzyce, 06.05.2022 r. 

Znak sprawy: ZP.271.4.2022 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 

2019r – Prawo zamówień publicznych pn. Budowa budynku kuchni przy żłobku w 

miejscowości Sulmierzyce. 

 

Modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

I. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

dokonuje zmiany treści SWZ. 

W §2 umowy wprowadza się następujące zmiany: 

po ust. 9 dodaje się ustępy od 10 do 22 o treści: 

10. Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu Harmonogram 

rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od zawarcia Umowy. W Harmonogramie rzeczowo 

– finansowym Wykonawca jest obowiązany uwzględnić terminy wykonania Robót 

określone w SIWZ. 

11.  Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w 

wersji papierowej i edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym                                       

z Zamawiającym. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram rzeczowo-finansowy lub 

wskaże uwagi do niego nie później niż 5 dni roboczych od otrzymania tego 

Harmonogramu, poprawek do niego lub wyjaśnień. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo-

finansowego lub  jego aktualizacji Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia 

tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu rzeczowo-

finansowego w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez 

Zamawiającego uwag o ile uwagi te będą zgodne z postanowieniami Umowy. 

13. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak 

zgłoszenia uwag w terminie określonym w ust. 12 będą uważane przez Strony za 

zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
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14. Strony mają prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo- finansowego 

na wniosek każdej ze Stron w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych 

etapów Umowy. 

16. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego prowadzi do 

zmiany terminów, dla których nie określono w Umowie kar umownych, ich 

wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy. 

17. W przypadku opóźnień w wykonywaniu Robót wynikłych z okoliczności, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca sporządzi projekt stosownych 

zmian w Harmonogramie rzeczowo-finansowym i przedstawi go do zatwierdzenia 

Zamawiającemu. 

18. Opóźnieniami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, są w szczególności 

opóźnienia wynikłe z następujących okoliczności: 

1)      siły wyższej, 

2)      opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego obowiązków, od których zależy 

rozpoczęcie lub kontynuowanie prac i Robót, 

4)      katastrofy budowlanej oraz stanu zagrożenia katastrofą budowlaną, jeżeli 

katastrofa lub stan zagrożenia nie wynika z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 

5)      wydania przez właściwy organ administracji publicznej lub właściwy sąd 

orzeczenia, z którego wynika obowiązek wstrzymania lub zaniechania Robót, jeżeli 

przyczyna wydania takiego orzeczenia nie wynika z okoliczności leżących po stronie 

Wykonawcy, 

6)      opóźnienia odpowiednich organów i instytucji w wydawaniu niezbędnych decyzji, 

sprawdzeń, pozwoleń, uzgodnień i zgód, oraz przewlekłości tych postępowań, 

wynikającej z faktu wnoszenia przez ich strony odwołań, protestów i sprzeciwów, 

jeżeli nie następują one z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
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7)      wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegających w sposób znaczący od 

naturalnie występujących o danej porze roku, uniemożliwiających realizację zgodnie                    

z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

8)      wystąpienie wskazanych w pkt 7 warunków atmosferycznych wymaga 

potwierdzenia przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i przedstawienia 

potwierdzającego raportu właściwej miejscowo stacji meteorologicznej Instytutu 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 

9)      protesty społeczne, 

10)  ograniczenie w dostępności dojazdu do Terenu budowy dłuższe niż 7 dni, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

12)  związane z wykopaliskami, znaleziskami archeologicznymi, niewybuchami, 

niewypałami uniemożliwiającymi wykonanie Robót, w zakresie niezbędnym do 

wykonania lub należytego wykonania Umowy, związane z koniecznością ich 

usunięcia z Terenu budowy, 

13)  opóźnienia z tytułu okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-19, 

14)  okoliczności wymienionych w § 19 ust. 2 Umowy. 

19. Propozycja zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego może polegać na przesunięciu 

terminu wykonania Robót o okres trwania określonych wyżej przeszkód i czas niezbędny 

na wznowienie robót, jeżeli czas trwania tych przeszkód uniemożliwi realizację całości 

Robót i konieczne będą istotne odstępstwa od Harmonogramu. 

20. Zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego będą miały swoje odzwierciedlenie                            

w zmianie Terminu zakończenia Umowy. 

21. Opóźnienia, wynikłe z okoliczności innych niż określone w ust. 18, nie spowodują zmiany 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego ani Terminu zakończenia Robót i stanowią 

podstawę do naliczenia kar umownych. 

22. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia 

Stron do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub 

zwolnienia tempa wykonywania Robót.    
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§19 ust. 2 pkt 8 umowy otrzymuje brzmienie: 

„8) terminu wykonania Przedmiotu umowy, na skutek wystąpienia okoliczności, o których 

mowa w § 3 ust. 3 Umowy”. 

Punkt 8.1.2. SWZ otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: Pani Anna 

Rogalińska; email: zamowienia_publiczne@sulmierzyce.eu” 

Punkt 8.3.2. SWZ otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: zamowienia_publiczne@sulmierzyce.eu” 

Punkt 9.2. SWZ otrzymuje brzmienie: 

„Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ należy przekazać Zamawiającemu poprzez Formularz do 

komunikacji dostępny na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal albo adres e-mail 

zamowienia_publiczne@sulmierzyce.eu” 

 

II. Na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez 

zmianę terminu składania i otwarcia ofert oraz zmianę terminu, w którym wykonawca 

jest związany ofertą w następujący sposób:  

1) pkt. 11.1. SWZ otrzymuje brzmienie: „Wykonawca jest związany ofertą od upływu 

terminu składania ofert do dnia 09.06.2022r. przy czym pierwszym dniem terminu 

związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”. 

2) pkt. 14.1 SWZ otrzymuje brzmienie: „Termin złożenia oferty 11.05.2022r.; godzina 

10:00”. 

3) pkt. 14.4 SWZ otrzymuje brzmienie: „Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 

11.05.2022r., godzina 10:30.” 

 

III. Niniejsza modyfikacja zostaje dołączona do Specyfikacji Warunków Zamówienia i 

stanowi jej integralną część. Pozostała treść SWZ nie ulega zmianie. Termin składania 

ofert ulega zmianie i zostaje wyznaczony do dnia 11-05-2022r. do godz. 10:00. 

 

W imieniu Zamawiającego 

WÓJT 

mgr Gabriel Orzeszek 
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