Eﬂ?gug'zsekie Rzeczpospolita g, Unia Europejska
pe)j A - Polska tUdele Eur'opejslfl Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

ROZDZIAL 1V SIWZ
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Umowa nr ...

na zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych dla projektu:

»Walory Krainy Wielkiego Luku Warty podstawq rozwoju turystyki kulturowej
i aktywnej w gminie Sulmierzyce”

zawarta wdniu ... roku w Sulmierzycach pomigdzy:

Gming Sulmierzyce z siedzibg w 98-338 Sulmierzyce ul. Urzgdowa 1, NIP: 508-00-18-848
Regon 590648184 w imieniu i na rzecz ktorej dziata:

Gabriel Orzeszek — Woit,
Ewa Beczkowska — Skarbnik,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej: ,,Wykonawca”,
zwanymi dalej: ,,Strong” lub ,,Stronami”

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
wedlug ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. 2017,
poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej: ,,ustawa Pzp” pn. ,,Walory Krainy Wielkiego tuku Warty
podstawq rozwoju turystyki kulturowe i aktywnej w gminie Sulmierzyce” Stromy zawieraja
umowe na wykonanie tego zadania i o§wiadczajg co nastepuje:

§1
Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot umowy, na ktory
sktada sie:

Czes¢ 1 zamowienia:

I.  Przebudowa istniejacego pasa drogowego drogi powiatowej nr 35096E na odcinku
Sulmierzyce — Chorzenice w zakresie budowy §ciezki rowerowej jednokierunkowej wraz
z przykryciem przydroznego rowu i budowa studni betonowych oraz wykonaniem
docelowej organizacji ruchu zgodnie z dokumentacja projektowa — Rozdziat V SIWZ.

Termin wykonania — 30.10.2018r.

II.  Realizacja w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” zadania obejmujacego budowe deptaku na
Placu G. Turskiego w msc. Sulmierzyce, aranzacj¢ Parku przy ul. Stonecznej oraz Parku
przy Placu Kosciuszki w msc. Sulmierzyce, budoweg strefy aktywnego wypoczynku
w msc. Ostrotgka i Eligiow gmina Sulmierzyce zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Programie funkcjonalno — uzytkowym (dalej PFU) — Rozdziat V SIWZ.

Deptak na Placu G. Turskiego — zakres zamowienia obejmuje:

1. Utwardzenie deptaka o szerokosci 5,7m i powierzchni 734,25m?2 kostka ptukang grubosci
8 cm w kolorze jasnym szarym, wraz z odwodnieniem liniowym polimerobetonowym
ulicznym na catej dlugosci w dwoch rzedach (taczna dlugosé 295,0m), schodzace do
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istniejacej kanalizacji deszczowej, zgodnie z rysunkiem zagospodarowania. Wzdhuz
utwardzenia obrzeza chodnikowe betonowe na fundamencie z betonu. Odwodnienie
liniowe 1000x125x100mm z kratka z blachy tloczonej ocynkowanej ogniowo. Wymaga
si¢ rowniez usytuowania dwoch barier obrotowych dlugosci 350cm  kazda
zabezpieczajacych przed wjazdem pojazdow mechanicznych na deptak na obu jego
koncach. Bariery konstrukcji stalowej ocynkowanej i malowanej w RAL - rury $rednicy
60mm, o$ obrotu w rurce zewnetrznej, zamknigcie za pomoca zawleczki lub ktodki.

2. Budowe miejsca parkingowego dla samochodéw osobowych (34 miejsca postojowe,
W tym 2 miegjsca postojowe o wymiarach 3,6x5,0m dla oséb niepetnosprawnych — kostka
betonowa pelna) o nawierzchni z kostki azurowej betonowej grubosci 8 cm w kolorze
jasno szarym.

3. Nasadzenia drzew, krzewow i roslin zywicielskich — lipa drobnolistna 12 szt., klon
czerwony 12szt. Wymagana wysoko$¢ nasadzen minimum 3,0m.

4. Budowe¢ oswietlenia deptaka — lampy oswietleniowe LED 5 szt. o mocy 80W kazda,
w kolorze zottym cieptym na stupach stalowych. Zasilanie z istniejagcego stupa
o$wietlenia ulicznego na kablu 4x25mm2. Klosze w ksztatcie kuli z kolnierzem na
jednoramiennym  wysi¢gniku  aluminiowym anodowanym na kolor czarny.
Rozmieszczenie i typ lamp zostaly pokazane na zalaczniku graficznym.

5. Zakup wraz z montazem nast¢pujacych elementow matej architektury:
e Stojak na rowery metalowy - 1 szt.
o Lawka z oparciem - 14 szt.
e Kosz na $mieci - 14 szt.
e Kule do gry w bule - 1 kpl.
Termin wykonania — 30.11.2018r.
Park przy ul. Stonecznej — aranzacja tego miejsca obejmuje:

1. Przestrzen wystawienniczo - kulturowg - gabloty na stupkach konstrukcji stalowej
nierdzewnej, profil okragly, wypekienie stanowi blacha nierdzewna z szyba akrylowa
(pleksi) z mozliwoscia wymiany ekspozycji przez uprawniong osobe. Plansza
o wymiarach nie mniejszych niz 100x100cm. Podstawy gablot stanowig stabilne betonity
z wykonczeniem z kamienia naturalnego. Przestrzen dostosowana dla o0s6b
niepelnosprawnych poprzez doprowadzenie do gablot alejek utwardzonych o szerokos$ci
1,5m.

2. Przebudowe linii $redniego napigcia 15kV — linia $redniego napigcia od transformatora
przebudowana w sposob pokazany w zalaczniku graficznym. Zakres obejmuje budowe
elektroenergetycznej linii kablowej 15kV o dhlugosci ok 168mb oraz demontaz przesta
elektroenergetycznej linii napowietrznej 15kV.

3. Pomnik Gabriela Turskiego — renowacja bez ingerencji w ksztalt i form¢ pomnika
Gabriela Turskiego. Renowacja polega na wymianie elementow uszkodzonych
betonowych, uzupelieniu matych ubytkéw zaprawa renowacyjna, wzmocnieniu
fundamentow, wyczyszczeniu i renowacji inskrypcji oraz impregnacji pomnika. Miejsce
to dodatkowo zostanie oznaczone drewniang tablicg informacyjng zawierajgcg informacje
o Gabrielu Turskim oraz krétki rys historyczny Sulmierzyc. Tablica wykonana z drewna
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debowego o wymiarach ptyty min. 70x100cm, z trescig informacji odporng na
promieniowanie stoneczne i warunki atmosferyczne. Do pomnika i tablicy winna zostaé
doprowadzona alejka utwardzona o szeroko$ci 1,5m co umozliwi osobom
niepelnosprawnym bezposredni dostep do tego miejsca. Powierzchnia i parametry alejki
doktadnie okreslono ponizej w podpunkcie "Alejki o nawierzchni z kostki betonowej"

Miegjsce wypoczynku i rekreacji — utwardzenie kostkg betonowa grubosci 8 cm
w ksztalcie 1 barwach szachownicy. Utwardzenie o wymiarach 8x8m. Wokot
utwardzenia obrzeza chodnikowe betonowe na fundamencie z betonu. Miejsce
dostosowane dla o0s6b niepelnosprawnych poprzez utwardzenie i wydzielenie pol
szachownicy o wymiarach 1,0m x 1,0m, umozliwiajace osobom poruszajacym si¢ na
wozku na swobodne manewry.

"Zielong" aleje drzew, krzewoéw — utwardzona S$ciezka z nasadzonymi roéznymi
gatunkami drzew i krzewow, opisanych kazde z osobna na drewnianych tabliczkach
informacyjnych (tabliczki drewniane o wymiarach ptyty min. 30x40cm). W alei
pojedyncze nasadzenia drzew takie jak: platan klonolistny, wigz szypulkowy, jodia
pospolita, daglezja zielona, katalpa wielkokwiatowa, drzewo oxytree, jesion wyniosty,
tulipanowiec afrykanski, klon zwyczajny, akacja srebrzysta, jarzab pospolity oraz
podwojne nasadzenia krzewow jak: $liwa wisniowa, migdalowiec, magnolia, berberys
thunberga ,,green carpet”, kalina koralowa, glég. Wymagana wysoko$¢ wszystkich
nasadzen drzewiastych co najmniej 3,0m oraz krzewiastych co najmniej 0,6 m. Aleja
dostosowana dla o0s6b niepelnosprawnych poprzez utwardzenie o szerokosci 1,5m.
Powierzchnia i parametry alejki doktadnie okreslono ponizej w podpunkcie "Alejki
o nawierzchni z kostki betonowe;j".

. Alejki o nawierzchni z kostki betonowej o lacznej powierzchni ok. 577,32 m2, w kolorze
szarym, dostosowanym do juz istniejacych, kostka grubosci 8cm. Wokol utwardzenia
obrzeza chodnikowe betonowe na fundamencie z betonu. Przebieg alejek pokazany na
zalaczniku graficznym. Alejki dostosowane dla oséb niepetnosprawnych poprzez
utwardzenie o szerokosci co najmniej 1,5m i pochyly  do 6%.

Demontaz i czg$ciowy remont istniejacego ogrodzenia — ogrodzenie betonowe wokot
budynku biblioteki winno zosta¢ zdemontowane. Elementy ogrodzenia betonowego
niskiego od ul. Stonecznej winny zosta¢ wymienione na gabiony o wymiarach kosza
100 cm x 50 cm x 50 cm wykonanego z drutu ocynkowanego $rednicy min. Smm.
Wypehienie koszy gabionow stanowi¢ beda kamienie kolorowe otoczaki o frakeji
90-150mm.

Oswietlenie alejek parkowych i strefy wypoczynku: — lampy o$wietleniowe LED 8 szt.
o mocy 80W kazda w kolorze zottym cieptym na shupach stalowych. Zasilanie
z istniejagcego shupa o$wietlenia ulicznego. Klosze w ksztalcie kuli z kolnierzem na
jednoramiennym  wysi¢gniku  aluminiowym anodowanym na kolor czarny.
Rozmieszczenie i typ lamp zostaly pokazane na zalaczniku graficznym.

Zakup nastgpujacych elementow wyposazenia:

e Scena — scena z zadaszeniem, os$wietleniem i naglo$nieniem sktadajaca si¢
z podestu scenicznego 6x4m (komplet platform na nézkach teleskopowych, schody
modutowe, porecze do podestow i schodow, podest wyposazony w platformeg dla osob
niepetnosprawnych) - 1 kpl; zadaszenia scenicznego dwuspadowego o wymiarach
6x4m, wykonanego w oparciu o kratownice aluminiowe, pokrycie dachu z plandeki
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PVC - 1 kpl.; Subwoofera aktywnego moc 1600W - 2 szt; Kolumny moc 700W
- 4 szt.; Mixera cyfrowego — konsoleta cyfrowa - 1 szt.; Odsluchu scenicznego —
kolumna aktywna - 2 szt.; Mikrofonu bezprzewodowego Mini dual set - 2 kpl.;
Okablowania, statywy, Case-y, walizki, przewdd wieloparowy - 1 kpl.; Glowy
ruchome - Kompaktowa glowa oswietleniowa ruchoma kolorowa - 2 kpl.; Glowy
ruchome - Kompaktowa glowa o$wietleniowa ruchoma jednobarwna - 2 kpl.;
Reflektor ledowy jednobarwny do o$wietlania artystow - 4 kpl.; Reflektor Zzarowkowy
emitujacy biale $wiatlo - 3 kpl.; Konsolety do sterowania o$wietleniem - 1 kpl,;
Okablowania do os$wietlenia sterownika; oprogramowania i innych niezbednych
dodatkow - 1 kpl. oraz Kamery IP, dzien/noc, hermetycznej, zewngtrznej, WiFi wraz
z oprogramowaniem - 1 kpl.

o Gabloty wystawiennicze z podstawami - 14 kpl.

e Ubrania i akcesoria szachowe w formie 32 peleryn koloru biatego (16szt.)
1 czarnego (16szt.), dostosowanych zaréwno dla dzieci i dorostych. Peleryny
w sposOb wyrazny powinny obrazowaé kazda z 16 figur szachowych (8 pionkow,
krola, hetmana, dwie wieze, dwa gonce i dwa skoczki) kazdej z druzyn. Dodatkowo
akcesoria z tworzywa sztucznego do zakladania na gtowe w formie korony kroéla,
hetmana, skoczka, wiezy, gonca) - 1 kpl.

e Zestaw stolik + dwie tawki - 2 kpl.

o Stojak na rowery - 1 szt.

e lLawka z oparciem - 10 szt.

e Zestaw stolik do szachow + siedzenia - 2 kpl.

e Kosz na $mieci - 12 szt.

e Drewniana tablica informacyjna - 1 szt.

o Drewniane tabliczki przy drzewach i krzewach - 17 szt.
Termin wykonania — 30.10.2018r.
Park przy Placu Ko$ciuszki — aranzacja tego miejsca obejmuje:

1. Demontaz istniejacego o$§wietlenia, montaz nowych lamp o§wietleniowych LED 16 szt.
o mocy 80W kazda w kolorze zottym cieptym na shupach stalowych. Zasilanie
z istniejagcego stupa o$wietlenia ulicznego. Klosze w ksztalcie kuli z kolnierzem na
jednoramiennym  wysi¢gniku  aluminiowym anodowanym na kolor czarny.
Rozmieszczenie i typ lamp zostaly pokazane na zalaczniku graficznym.

2. Przebudowe fontanny — demontaz istniejacej, nieszczelnej fontanny, montaz nowej wraz
z dostosowaniem instalacji zasilajacej wodociggowej. Fontanna w nowoczesnej formie
kuli. Kula wykonana z polerowanego granitu o $rednicy co najmniej 100cm,
umieszczona w misie kwadratowej o wymiarach co najmniej 250 cm x 250 cm
wykonanej z granitu polerowanego o wysokosci $cianki min. 70 cm.

3. Zakup wraz z montazem nast¢pujgcych elementéw matej architektury:
o Lawka z oparciem - 2 szt.

e Kosz na Smieci - 2 szt.
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o Stojak metalowy na rowery - 1 szt.

Termin wykonania — 30.10.2018r.

Budowa strefy aktywnego wypoczynku w miejscowosci Ostrotcka — zakres zamowienia
obejmuje zakup wraz z montazem nast¢pujacych elementow:

e Stojak metalowy na rowery 1 szt.

e Zestaw stolik + dwie taweczki 1 kpl.

e lLawka z oparciem 2 szt.

o Kosz na $mieci 3 szt.

e Podwdjne urzadzenie motyl i steper na pylonie 1 kpl.

e Podwojne urzadzenie do ¢wiczen migsni klatki piersiowej i rowerek na pylonie
- 1 kpl.

e Podwdjne urzadzenie narciarz zjazdowy i biegacz na pylonie 1 kpl.

e Podwodjne urzadzenie tawka do ¢wiczen migsni ud i narciarz biegowy na pylonie -
1 kpl.

Urzadzenie do ¢wiczen klatki piersiowej dostosowane dla 0sob niepetnosprawnych, poprzez
zastosowanie siedziska sktadanego.

Termin wykonania — 30.10.2018r.

Budowa strefy aktywnego wypoczynku w miejscowosci Eligiow — zakres zamdwienia obejmuje
zakup wraz z montazem nast¢pujacych elementow:

o Stojak metalowy na rowery 1 szt.

o Zestaw stolik + dwie taweczki 1 kpl.

o Lawka z oparciem bez podtokietnikow 2 szt.

o Kosz na $mieci 3 szt.

e Podwodjne urzadzenie motyl i steper na pylonie 1 kpl.

e Podwdjne urzadzenie do ¢wiczen migsni klatki piersiowej i rowerek na pylonie 1 kpl.
e Podwadjne urzadzenie narciarz zjazdowy i biegacz na pylonie 1 kpl.

o Podwodjne urzadzenie tawka do ¢wiczen miegéni ud i narciarz biegowy na pylonie 1 kpl.

Urzadzenie do ¢wiczen klatki piersiowej dostosowane dla 0sob niepetnosprawnych, poprzez
zastosowanie siedziska sktadanego.

Termin wykonania — 30.10.2018r.

Czes¢ 2 zamoéwienia — realizacja w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” zadania obejmujgcego
budowe budynku strzelnicy sportowej wraz z torem aktywnos$ci fizycznej w msc. Sulmierzyce
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PFU.

Strzelnica sportowa — zakres zamowienia obejmuje:

1. Budowe szesciostanowiskowego budynku strzelnicy ze stata linig ognia 100m oraz
zmienng linig ognia w zakresie 25-100m umozliwiajacg strzelanie z kazdego rodzaju
broni. Jedno stanowisko strzelnicze winno zosta¢ dostosowane dla 0séb poruszajacych
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si¢ na wozku inwalidzkim. Budynek skladal si¢ bedzie z czesci strzelnicy i czgsci
gospodarczo-garazowej dla potrzeb Gminy Sulmierzyce. Obie czgéci beda posiadaty
odrebne niezalezne liczniki zuzycia wody i pradu. Obiekt dostosowany dla osob
niepelnosprawnych ruchowo poprzez wyprofilowanie wejscia do budynku o pochyle do
6%, brak progdw wewnetrznych oraz zastosowanie w jednym stanowisku strzelniczym
uchwytow zabezpieczajacych wozek inwalidzki po oddaniu strzatu. W czesci strzelnicy
poza 6 torami strzelania beda pomieszczenia: magazynku broni i tarcz, wydawania broni,
oczekiwania, obshugi, pomieszczenia biurowe oraz komunikacja i wezel sanitarny z WC
meskim, damskim oraz dla oséb niepelnosprawnych. Proponowane rozmieszczenie
pomieszczen przedstawiono na zatgczniku graficznym. Przewidywana powierzchnia
zabudowy budynku powyzej 2 tys m2, przewidywana kubatura budynku powyzej 8 tys
m3. Szczegdtowe wymagania dot. budynku zawarte zostaly w Programie funkcjonalno —
uzytkowym. Do budynku winny zosta¢ doprowadzone instalacje zasilajace
w szczegolnosci instalacja elektryczna, instalacja gazowa (wraz z montazem zbiornika na
gaz ptynny o pojemnosci min. 2,7 m3 na plycie fundamentowej Zelbetowej), instalacja
wodociggowa (wymagane dwa odrebne zestawy wodomierzowe), instalacja
kanalizacyjna odbiorcza do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Nowo powstaty
budynek winien zosta¢ wyposazony w instalacje wewnetrzne w szczegdlnosci instalacje
elektryczng, instalacj¢ wentylacyjnga nawiewno-wywiewng z rekuperacja, instalacjg
wodociaggowo-kanalizacyjng w pomieszczeniach sanitarnych i garazowym oraz instalacje
ogrzewania.

Budowe miejsca parkingowego i utwardzenia o tgcznej powierzchni 3751,70 m2 zgodnie
z zalgcznikiem graficznym do PFU. Przewidziano 60 miejsc postojowych, w tym 2 dla
0sOb niepetnosprawnych. Wokot utwardzenia obrzeza chodnikowe betonowe na
fundamencie z betonu.

. Nasadzenia drzew, krzewow 1 roslin zywicielskich takich jak: klon (5 szt.), dab
szyputkowy (4 szt.), grab pospolity (4 szt.). Wymagana wysokos¢ wszystkich nasadzen
drzewiastych co najmniej 3,0m.

Budowa o$wietlenia terenu — lampy oswietleniowe LED 8 szt. o mocy 80W kazda
w kolorze zoltym cieplym na stupach stalowych. Zasilanie z istniejagcego stupa
o$wietlenia ulicznego. Klosze w ksztalcie kuli z kolierzem na jednoramiennym
wysiggniku aluminiowym anodowanym na kolor czarny. Rozmieszczenie lamp zostato
pokazane na zalaczniku graficznym.

Budowe toru aktywnosci fizycznej — tor przeszkod utworzony jako ciag elementéw matej
architektury. W catosci tor bedzie dostosowany dla wszystkich grup wickowych. Dla
dorostych turystow i mieszkancow tor sktada¢ si¢ winien z nastepujacych przeszkod:

e drabina linowa - 1 kpl.

e podwojna belka - 1 kpl.

e gumy na wysokosci 0,55 m - 1 kpl.
e plotek - 1 kpl.

o dot glebokosci 2m - 1 kpl.

e poziome belki - 1 kpl.

e pochyla $ciana - 1 kpl.
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e réwnowaznia - 1 kpl.

e cztery belki - 1 kpl.

e S$ciana zaporowa - 1 kpl.
e drabina - 1 kpl.

o stotirlandzki - 1 kpl.

e $ciana zaporowa - 1 kpl.
e belka rownowagi - 1 kpl.
e szykana - 1 kpl.

Natomiast dla dzieci nalezy przewidzie¢ zestaw rozbudowanych lin, drabinek
i linowych $cianek wspinaczkowych, wykonczonych fantazyjna $cianka wspinaczkowa.
Tor aktywnosci dostosowany dla 0séb z niepelnosprawno$ciami stopnia lekkiego.

Zakup wraz z montazem wyposazenia strzelnicy okreslonego w PFU.
Zakup wraz z montazem elementéw matej architektury:

o (Gablota wystawiennicza z podstawa 1 kpl.

e Stojak metalowy na rowery 1 szt.

e Zestaw stolik + dwie taweczki 5 kpl.

o Kosz na $mieci 5 szt.

e Donice kwiatowe 4 szt.

e Altana 1 szt.

Termin wykonania — 30.09.2019r.

Czes¢ 3 zamowienia — realizacja w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” zadania obejmujgcego
aranzacj¢ okolic zbiornika wodnego w msc. Dygudaj oraz adaptacje obiektu tzw. ,,Le$niczowki”
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PFU.

Zbiornik w miejscowosci Dygudaj — aranzacja tego miejsca obejmuje:

1.

Utwardzenie grobli (zgodnie z zalgcznikiem graficznym) kostkg betonowa grubosci 8 cm
o szerokosci 2,0m. Wokot utwardzenia obrzeza chodnikowe betonowe na fundamencie
z betonu. Utwardzenie dostosowane dla 0sob niepetnosprawnych poprzez dostosowanie
szerokosci i nawierzchni dla potrzeb 0sob poruszajacych si¢ na wozku inwalidzkim.

Budowe przybrzeznego punktu obserwacyjnego — miejsce z tawka z drewnianym
siedziskiem na konstrukcji stalowej umozliwiajagce ogladanie lustra wody i ros§linnosci
z bliska.

Uksztaltowanie struktury roslinnosci zielonej w zbiorniku wodnym — nasadzenie roslin
bagiennych: patka wodna (200 szt.), trzcina pospolita (250 szt.), grazel zolty (400 szt.),
grzybienie biate (400 szt.), oczeret jeziorny (200 szt.), moczarka kanadyjska (400 szt.),
ptywacz zwyczajny (400 szt.).

Zagospodarowanie terenu - utwardzenie terenu przy zbiorniku w czesci kostka betonowa
grubosci 8 cm w kolorze jasnym szarym o szerokos$ci 4,0 m, wokot utwardzenia obrzeza
chodnikowe betonowe na fundamencie z betonu, budowa 8 miejsc postojowych dla
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7.

samochodéw osobowych, 1 miejsca postojowego dla autobusu oraz 2 miegjsc
postojowych dla oséb niepetnosprawnych, montaz dwoch szlabanow dlugosci 5,0m
kazdy w celu ograniczenia ruchu pojazdéw mechanicznych. W czgsci prowadzacej do
budynku tzw. ,,lesniczowki” i debu szyputkowego utwardzenie o szeroko$ci min. 2,0m
i dhugosci ok. 160,0m kruszywem naturalnym granulowanym o stepionych krawedziach
i narozach stabilizowanym mechanicznie. Utwardzenie w catosci dostosowane dla osob
niepetnosprawnych poprzez dostosowanie szerokosci i nawierzchni dla potrzeb osob
poruszajacych si¢ na wozku inwalidzkim.

Przebudowe drogi bitumicznej dtugosci ok. 320 mb o szerokosci 5,0 m z poboczami
z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 0,5m prowadzaca do
miejsc postojowych.

Budowe oswietlenia zbiornika wodnego — lampy o$wietleniowe LED 8 szt. 0 mocy 80W
kazda w kolorze zottym cieptym na stupach stalowych. Zasilanie z istniejacego stupa
o$wietlenia ulicznego. Klosze w ksztalcie kuli z kolnierzem na jednoramiennym
wysiggniku aluminiowym anodowanym na kolor czarny. Rozmieszczenie lamp zostato
pokazane na zalaczniku graficznym.

Zakup wraz z montazem nast¢pujacych elementow matej architektury:
Stojak metalowy na rowery 1 szt.
Zestaw stolik + dwie taweczki 2 kpl.
Lawka z oparciem 2 szt.
Lawka bez oparcia 5 szt.

Kosz na $mieci 9 szt.

Termin wykonania — 30.04.2019r.

Adaptacja obiektu tzw. ,,Le$niczowki” - zakres zamdwienia obejmuje:

1.

2.

Adaptacje budynku tzw. "Le$niczowki" na cele turystyczne poprzez wygospodarowanie
w kondygnacji piwnicy i parteru pomieszczen ekspozycyjnych, sal konferencyjnych,
magazynow, pomieszczen technicznych oraz zaplecza sanitarnego. Budynek winien
zosta¢ poddany termomodernizacji wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku
glinianego na ruszcie drewnianym, wymianie pokrycia dachowego na gont drewniany,
wymianie stolarki okiennej oraz drzwiowej zewngtrznej i wewnetrznej wraz z ich
poszerzeniem. Wewnatrz obiekt wymaga wymiany podiég w kondygnacji parteru,
tynkowania i malowania $cian w piwnicy i na parterze, przebudowania wezta sanitarnego
wraz z nowg armatura. Nie przewiduje si¢ wymiany catej instalacji elektrycznej i wodno-
kanalizacyjnej, a jedynie wykonanie prac modernizacyjnych, naprawczych. Nalezy
wydzieli¢ klatke schodowg wewnetrzng S$cianami i drzwiami przeciwpozarowymi.
Kondygnacja poddasza bedzie stanowita poddasze nieuzytkowe, w zwigzku z czym nie
planuje si¢ wykonania tam Zadnych prac. Budynek winien zosta¢ dostosowany dla osob
niepetnosprawnych poprzez montaz platformy schodowej, brak progéw wewngtrznych,
przebudowe pomieszczenia sanitarnego oraz poszerzenie otwordw drzwiowych na co
najmniej 0,9m. Do kondygnacji piwnicy winna zosta¢ wyprofilowana pochylnia nie
przekraczajaca 6% spadku. Szczegdétowe wymagania dot. budynku zawarte zostaly
w PFU.

Zakup wraz z montazem wyposazenia budynku okreslonego w PFU.
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3. Wykonanie impregnacji konstrukcji istniejacej wiaty przeciwko rozwojowi grzybow
i plesni oraz pochtanianiu wilgoci, a nastepnie zabezpieczenia jej lakierem
transparentnym przeciwko szkodliwemu dzialaniu promieni UV. Wymiana pokrycia
dachowego wiaty na gont drewniany podwdjnie uktadany na pelnym deskowaniu
impregnowany oraz wymiana o$wietlenia zar6wno wewnatrz jak i na zewnatrz wiaty -
montaz nowych opraw LED 3szt. 0 mocy 40W kazda.

4. Uksztaltowanie struktury roslinnosci zielonej lesnej tj. nasadzenia roslin le$nych - czarny
bez (4szt.), tawlina jarzebolistna (20szt.), jarzebina (4szt.), berberys (21szt.), jagoda le$na
(40szt.), borowka brusznica (55szt.), siodmaczek lesny (100szt.). Wymagana wysoko$¢
nasadzen krzewiastych (jarzebina, bez czarny) co najmniej 0,9m.

5. Utwardzenie $ciezek lesnych o dlugosci ok. 235,0m i powierzchni ok. 375,00m2
w formie nieregularnych alejek w zakresie pokazanym na zalgczniku graficznym,
nawierzchnia z kamienia naturalnego gladkiego (kamienie plaskie, grubosci
min. 6-7cm), ukladane technikg ,,na styk” bez podbudowy, bez obrzezy. Nawierzchnia
dostosowana dla 0so6b niepetnosprawnych poprzez zastosowanie szeroko$ci co najmniej
1,5m oraz spadkow nie wigkszych niz 6%.

6. Budowa platformy widokowej drewnianej debowej dwupoziomowej o wysokosci
ok. 6,0 m, z podestem ok. 4,0 x 4,0m mieszczagcym ok. 10-15 os6b, z zadaszeniem
drewnianym, na czterech nogach przytwierdzonych za pomocg kotew regulowanych do
zelbetowych stop fundamentowych. Poziom nizszy na wysokosci 80 cm dostosowany do
spadku terenu, poziom wyzszy na wysokosci 350 cm. Lokalizacja oznaczona na
zataczniku graficznym. Platforma dostosowana dla 0sob niepetnosprawnych poprzez
zastosowanie nizszego poziomu, ktory umozliwia wjazd osobie poruszajacej si¢ na
wozku inwalidzkim.

7. Budowa wioski kuzniczej sktadajacej si¢ z szatasu, stosu drewna, drewnianej szopy na
drewno, skorup naczyn, mielerza, dymarki trwatej, dymarki z gliny, ptotu drewnianego,
uli drewnianych drgzonych w pniu. Dostep do wioski kuzniczej dostosowany dla osob
niepetnosprawnych poprzez utwardzenie pomiedzy poszczegdlnymi elementami
o szeroko$ci co najmniej 1,5m i nawierzchni z kamienia naturalnego gladkiego.

8. Budowa Parku linowego z wykorzystaniem istniejagcych drzew. Przeszkody zawieszone
zostang na bezpiecznej dla dzieci wysokos$ci. Park linowy sktadajacy si¢ z nastgpujacych
elementow:

o ktadki linowej - 1 kpl.
o zjazdu tyrolskiego, - 1 kpl.
o platformy, - 1 kpl.
e mostu linowego, - 1 kpl.
o zygzaka trojkatnego, - 1 kpl.
o palikow, - 1 kpl.
Park linowy dostosowany dla 0sob z niepelnosprawnosciami w stopniu lekkim.

8. Uporzadkowanie terenu wokot debu szypulkowego (czgsci pomnika przyrody) -
wykonanie prac porzadkowych i pielggnacyjnych, polegajacych na wycince posuszu
i wywrotow, uksztaltowaniu zielni niskiej celem odstonigcia dgbu szypulkowego
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bedacego elementem pomnika przyrody. Miejsce winno zosta¢ dostosowane dla osob
niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wozku inwalidzkim poprzez doprowadzenie
$ciezki utwardzonej o szerokosci co najmniej 1,5m.

9. Zakup wraz z montazem nast¢pujgcych elementéw matej architektury:
o Stojak metalowy na rowery 1 szt.
o Zestaw stolik + dwie faweczki 1 szt.
o lawka z oparciem 3 szt.
o Lawka bez oparcia 3 szt.
o Kosz na $mieci 6 szt.
o Kociot turystyczny 1 szt.
o Lawka bez oparcia 1 szt.
Termin wykonania — 30.09.2019r.

Informacje wspoélne dla wszystkich Czesci zamowienia:

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy uwzglednienia na etapie opracowywania projektow
stosowania wytycznych wynikajacych w szczego6lnosci z ponizszych publikacji:

e Realizacja zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostgpnosci dla oséb
z niepetnosprawno$ciami - Poradnik dla realizatoréw projektow i instytucji systemu
wdrazania funduszy europejskich 2014-2020 .

e Wytyczne w zakresie realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym
dostepnosci dla o0s6b z niepetnosprawnosciami oraz zasady rownosci szans kobiet
1 m¢zczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 — Minister Infrastruktury i
Rozwoju — maj 2015.

e Przepisy prawa budowlanego - Art. 5
1. Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy,

biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac¢ i budowaé w sposob

okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajgc:
4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej

i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepefnosprawne,

w szczegolnosci poruszajqce sie na wozkach inwalidzkich,

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca zobowigzany jest:
e ogrodzi¢ plac budowy,

e oznakowac¢ teren budowy (tablice informacyjne, ostrzegawcze),

e powiadomi¢ wilascicieli dziatek sasiednich i ewentualne osoby przebywajace na dziatkach
sasiednich o prowadzonych robotach,

Wykonawca w ramach niniejszego zaméwienia zobowigzany jest wykona¢ wszystkie prace,
ktére nalezy zrealizowa¢ w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i1 sztuki budowlanej, obowigzujagcymi przepisami i normami, przy dotozeniu
nalezytej starannos$ci, by przedmiot, ktorego zakres zostat okre§lony w programie funkcjonalno-
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uzytkowym oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, osiagnal gotowos¢ do
uzytkowania.

Ryczattowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszego zamodwienia obejmuje
kompleksowe wykonanie przedmiotu zamdwienia okreslonego powyzej (W tym réwniez
wykonanie robot budowlanych nie wujetych w programie funkcjonalno-uzytkowym,
a niezbednych do wykonania za wzgledu na wiedze techniczng), jak rowniez wszelkich robot i
czynnosci limitujacych odbior koncowy przedmiotu zaméwienia niezaleznie od tego, czy byty
one przewidziane przez Wykonawce na dzien zlozenia oferty. Wynagrodzenie to obejmuje
réwniez zorganizowanie we wlasnym zakresie poboru medidow oraz ponoszenie kosztow ich
zuzycia w okresie realizacji zamowienia.

Prace wymagane przez Zamawiajgcego, a nieobjete PFU:

1) Opracowanie audytu energetycznego budynku (dotyczy budynku strzelnicy i tzw.
., Lesniczowki”),

2)  Wykonanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku (dotyczy budynku
strzelnicy i tzw. ,, Lesniczowki”),

3)  Wykonanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku (dotyczy budynku strzelnicy
i tzw. ,,Lesniczowki”),

4) Wykonanie peinej obstugi geodezyjnej inwestycji,

5) Wykonanie dokumentacji odbiorowej] w dwoch egzemplarzach w jezyku polskim
z podzialem na branze (oprawionej w segregatory z szczegOlowym spisem tresci)
zawierajgcej co najmnie;j:

a) pozwolenie na uzytkowanie/zgloszenie do uzytkowania do PINB przyjete bez
sprzeciwu (jezeli jest wymagane na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa),

b) oryginalt/kserokopi¢ dziennika budowy (jezeli jest wymagany na podstawie
obowigzujgcych przepisow prawa),

c) mapy geodezyjne powykonawcze z pieczatkami potwierdzajacymi wniesienie do
zasobu geodezyjnego przez Osrodek  Dokumentacji Kartograficznej
1 Geodezyjnej,

d) oryginat pisemnego o$wiadczenia Kierownika Budowy (jezeli jest wymagane na
podstawie obowiqzujgcych przepisow prawa):
e 0 wykonaniu robot zgodnie z projektem budowlanym, ostateczng decyzja
Pozwolenia na budowg oraz ustawa Prawo budowlane,

e 0o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu budowy, a takze drog,
ulic, sgsiednich nieruchomosci, budynkow i/lub lokali,

e o0 odpowiednim zagospodarowaniu Terenéw przyleglych do budowy
umozliwiajagcym wlasciwg eksploatacje wybudowanego obiektu.

e) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
dopuszczenie ich do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

f) oryginat/kopi¢ projektu budowlanego powykonawczego - podpisanego przez
Kierownika Budowy/Kierownikow Robot (jezeli jest wymagany na podstawie
obowiqzujgcych przepisow prawa),

12
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g) wykaz zmian istotnych (jezeli mialy miejsce) z zalacznikiem graficznym, podpisany
przez Kierownika Budowy, Kierownika Roboét odpowiedniego do charakterystyki
branzy, ktorej dotyczy zmiana, Inspektora Nadzoru, Projektanta, wraz z dokumentami
potwierdzajacymi prawidtowa legalizacj¢ tych zmian,

h) protokoty z badan wykonanych w trakcie realizacji prac budowlanych (jezeli sg
wymagane na podstawie obowigzujqgcych przepisow prawa),

1) wersje elektroniczng (w ilo$ci zgodnej z wersja papierowa) dokumentéw odbiorowych
oraz dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja w formacie pdf.) na plycie
CD/DVD,

j) .Instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktore wymagaja przegladow serwisowych (dotyczy budynku strzelnicy i tzw.
., Lesniczowki”),

k) wszelkie instrukcje obstugi oraz DTR wurzadzen (w jezyku polskim), wraz
z potwierdzeniem wykonania szkolen w zakresie obstugi tych urzadzen.

§2

Prawa i obowigzki Stron w etapie projektowania (dot. kazdej z CzeSci zamowienia)

1.

Zamawiajacy powota w terminie do 30 dni od zawarcia Umowy zespot inspektoréw nadzoru
inwestorskiego 1 wyznaczy Koordynatora inspektoréw nadzoru w celu monitorowania,
nadzoru i kontroli wykonywania prac projektowych przez Wykonawce. O kazdej zmianie
W wyznaczonym zespole Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w formie pisemne;.

Projektantami dla Cze¢éci 1 zamowienia z ramienia Wykonawcy beda:
Pan/i ... , IT UPTAWNICH +.eeeeeee e,
Pan/i ..o , NTUPTAWNICA ...ttt

Projektantami dla Cze$ci 2 zamowienia z ramienia Wykonawcy beda:

Pan/i ... , IT UPTAWNICH +.eteeeneiee e,
Pan/i ..o , NTUPTAWNICA ..ottt
Pan/i ... , NT UPTAWNICH +.eeeeieeeee e,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osoby projektanta pod warunkiem zZe
Wykonawca udowodni, iz nowy projektant posiada kwalifikacje, do$wiadczenie
1 uprawnienia nie gorsze od dotychczasowego.

O kazdej zmianie osoby projektanta Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Zamawiajgcego na pisSmie najp6zniej na 3 dni przed planowang zmiang.

Zmiana osoby projektanta powoduje zmiang niniejszej umowy.

W ramach projektowania Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszelkich prac
przedprojektowych prowadzacych do powstania Dokumentacji projektowej zawierajacej
w szczegblnosci:

o projekt budowlany - w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane,

o informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - w rozumieniu przepisow
ustawy Prawo budowlane,
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o projekty przektadek, przebudowy, rozbudowy i/ lub zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia

niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy okreslone w PFU dla danej Czgsci
zamoOwienia,

o projekty wykonawcze wszystkich branz budowlanych okreslonych w PFU dla danej

Cze¢sci zamowienia,

W ramach projektowania Wykonawca zobowiazuje si¢ do uzyskania decyzji zezwalajacej na
realizacj¢ inwestycji zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r
Prawo budowlane oraz wszelkich niezbgdnych uzgodnien, opinii, pozwolen i innych
dokumentéw umozliwiajagcych zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa wybudowanie
1 uzytkowanie przedmiotu Umowy wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Wykonawca zapewni wykonanie Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego okreslonymi w PFU, zlozong przez Wykonawce Oferta, przepisami
obowigzujacego prawa i zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w jego siedzibie Dokumentacje projektows zgodna
z wymaganiami okreslonymi w PFU w celu jej weryfikacji i odbioru przez Zamawiajacego.

Protoko6t odbioru Dokumentacji projektowej bedzie zawiera¢ w szczegodlnosci: dzien
1 miejsce odbioru oraz informacje o braku albo o istnieniu wad lub zastrzezen do zakresu
przyjetych rozwigzan i/lub prac objetych projektem. Jako wad¢ Zamawiajacy uzna
wykonanie prac projektowych lub ich czesci niezgodnie z Umowa, PFU lub zasadami
wiedzy techniczne;j.

Jezeli w trakcie odbioru Dokumentacji projektowej Zamawiajacy stwierdzi Wady, lub
whniesie inne zastrzezenia, wowczas zglosi Wykonawcy w formie pisemnej w terminie 7 dni
od otrzymania tej dokumentacji list¢ wszystkich Wad i zastrzezen. Bedzie to jednoznaczne
z odmowg jej odbioru. W takim wypadku Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy termin usuni¢cia Wad, nie dtuzszy niz 7 dni roboczych. Na uzasadniony wniosek
Wykonawcy Zamawiajacy moze zmieni¢ ten termin. Wykonawca zobowigzany bedzie
usung¢ wady i uwzgledni¢ zastrzezenia w wyznaczonym terminie bez dodatkowego
wynagrodzenia. Po tym terminie Strony przystapia ponownie do dokonania odbioru w trybie
okreslonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu.

W przypadku nie wywigzania sic Wykonawcy z obowigzku usunig¢cia wszystkich Wad
1 zastrzezen w wyznaczonym terminie Zamawiajacy obciazy Wykonawce karg umowng za
nieusuni¢cie wad w terminie.

Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za jakiekolwiek opdznienia
odpowiednich organow i instytucji w wydawaniu niezbednych decyzji, sprawdzen,
pozwolen, uzgodnien i zgod, a takze za przewlektos$¢ tych postepowan, wynikajaca z faktu
wnoszenia przez ich strony odwotan, protestow i sprzeciwow, jezeli nie wynikaja one
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Okres rekojmi za wady fizyczne i prawne Dokumentacji projektowej zakonczy si¢ wraz
z okresem r¢kojmi na Roboty wykonane na jej podstawie.

Z chwila dokonania przez Zamawiajacego odbioru Dokumentacji projektowej na
Zamawiajacego przejdzie cato$¢ autorskich praw majatkowych oraz prawa zalezne do
Dokumentacji projektowej. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostaja
wlasnoscig projektantow — autorow Dokumentacji projektowej. Projektantéw podpisanych
na sktadowych czesciach Dokumentacji projektowej uznawac¢ si¢ bedzie za autorow tej
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dokumentacji, zachowaja oni wszelkie prawa do niej, zastrzezone na mocy ustawy Prawo
autorskie z uwzglednieniem ustalen Umowy. Wraz z przeniesieniem autorskich praw
majatkowych, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu prawo wykonywania zaleznego prawa
autorskiego.

Zamawiajacy bedzie mogt wykorzystaé Dokumentacje projektowa (utwoér w rozumieniu
ustawy Prawo autorskie) w catosci lub we fragmentach na nastepujacych polach
eksploatacji:

o w zakresie uzywania do realizacji Robdt na jej podstawie w ramach Umowy lub
w przypadku przedwczesnego zakonczenia tej Umowy w ramach innej umowy na roboty
budowlane, ktorej strong bedzie Zamawiajacy,

o w zakresie wykorzystania w cato$ci lub czgsci utworu oraz dokonywania zmian utworu
z zachowaniem praw autorskich osobistych,

e w zakresie wykorzystania do materialtdbw promocyjnych edukacyjnych, w tym
w szczegolnosci na znakach graficznych, folderach, wydawnictwach, stronie www,

e w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okres$long technika
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowa,

o w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wystawienie, wyswietlenie, a takze
publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostgp
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

e prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania elementéow dziela, prawo do
wykorzystania kazdej odrebnej czgsci, jak 1 calosci opracowan wchodzacych
w przedmiot Umowy dla potrzeb wszelkich dalszych opracowan wykonywanych na
zlecenie Zamawiajacego.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie udostepni¢ lub wydac
wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Dokumentacji projektowej. W tym celu
Wykonawca zezwoli Zamawiajgcemu skontrolowac lub zbada¢, gromadzona dokumentacje
dotyczaca wykonywania Dokumentacji projektowej oraz sporzadzi¢ z niej kopie zaréwno
podczas, jak i po jej wykonaniu. Oryginaly dokumentoéw otrzymanych od Zamawiajacego
w trakcie trwania Umowy, jezeli takie zostang przekazane, Wykonawca zwroci razem
z przekazaniem Dokumentacji projektowej. Wykonawca i projektanci autorzy beda mieli
prawo zamie$ci¢ materialy ilustrujagce przedmiot Umowy, wiacznie z fotografiami,
w zbiorze swoich materiatow promocyjnych i profesjonalnych. Publikowane materiaty nie
moga zawiera¢ poufnych lub prawnie zastrzezonych danych Zamawiajacego, jezeli ten
wczesniej pisemnie uprzedzit Wykonawce, ze konkretne dane sa poufne Iub prawnie
zastrzezone.

Przekazanie kompletnej zatwierdzonej Dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu nastgpi
w wersji papierowej (2 egzemplarze) i w wersji elektronicznej na no$niku zewnetrznym
(pendrive, plyta CD lub DVD ). Zdanie pierwsze niniejszego ustepu nie dotyczy
egzemplarzy Dokumentacji projektowej, ktorej przedtozenia we wiasciwych organach
wymagaja przepisy prawa powszechnie obowigzujacego.

Wszelkie projekty, czgsci projektow lub inne dokumenty beda sporzadzone w jezyku
polskim lub bedg ttumaczone przez Wykonawce na jezyk polski.
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22. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie ostatecznego odbioru Dokumentacji projektowe;,

bedzie Protokot odbioru koncowego Robodt podpisany przez Strony Umowy. Protokot ten
bedzie stanowitl podstawg¢ do uznania wypelnienia przez Wykonawce jego zobowigzan
zwigzanych z etapem projektowania.

§3
Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedlozy¢ Zamawiajagcemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od zawarcia Umowy. W Harmonogramie rzeczowo —
finansowym Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ terminy wykonania prac
projektowych i Robot.

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji
papierowej i edytowalnej wersji elektronicznej w  ukladzie uzgodnionym
z Zamawiajacym. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram rzeczowo-finansowy lub wskaze
uwagi do niego nie pdzniej niz 5 dni roboczych od otrzymania tego Harmonogramu,
poprawek do niego lub wyjasnien.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo-
finansowego lub jego aktualizacji Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych
uwag 1 przedlozenia Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajagcego uwag
o ile uwagi te beda zgodne z postanowieniami Umowy.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia
uwag w terminie okreslonym w ust. 3 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie
Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Strony maja prawo powotywania si¢ na Harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca begdzie zobowigzany do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo- finansowego na
wniosek kazdej ze Stron w zakresie przesunig¢cia termindéw realizacji poszczegodlnych
etapow Umowy.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany terminow, dla ktorych nie okreslono w Umowie kar umownych, ich wprowadzenie
nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku opoéznien w wykonywaniu prac projektowych lub Robot wyniktych
z okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, Wykonawca sporzadzi
projekt stosownych zmian w Harmonogramie rzeczowo-finansowym i przedstawi go do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Opoznieniami, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, sa w szczegdlnosci
op6znienia wynikle z nastgpujacych okolicznosci:

1) sity wyzsze;j,

2) opdznienia Zamawiajagcego w wykonaniu jego obowiazkow, od ktorych zalezy
rozpoczecie lub kontynuowanie prac i Robot,

3) zmiany PFU przez Zamawiajacego,
4) katastrofy budowlanej oraz stanu zagrozenia katastrofg budowlana, jezeli katastrofa lub

stan zagrozenia nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
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5) wydania przez wlasciwy organ administracji publicznej lub wlasciwy sad orzeczenia,
z ktorego wynika obowiazek wstrzymania lub zaniechania Robot, jezeli przyczyna
wydania takiego orzeczenia nie wynika z okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy,

6) opdznienia odpowiednich organéw i instytucji w wydawaniu niezbednych decyz;ji,
sprawdzen, pozwolen, uzgodnien i zgod, oraz przewleklosci tych postgpowan,
wynikajgcej z faktu wnoszenia przez ich strony odwotan, protestow i sprzeciwow,
jezeli nie nastepuja one z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

7) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych realizacje zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j,

8) wystgpienie wskazanych w pkt 7 warunkéw atmosferycznych wymaga potwierdzenia
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i przedstawienia potwierdzajacego
raportu  wlasciwe] miejscowo stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodne;j,

9) protesty spoleczne,

10) ograniczenie w dostgpnosci dojazdu do Terenu budowy diuzsze niz 7 dni, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

11) zwigzane z koniecznos$cia usunigcia zanieczyszczen niewskazanych w PFU powstatych
przed przejeciem Terenu budowy przez Wykonawece,

12)zwigzane z wykopaliskami, znaleziskami archeologicznymi, niewybuchami,
niewypatami uniemozliwiajacymi wykonanie Robot, w zakresie niezbednym do
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, zwigzane z koniecznoscig ich usunigcia
z Terenu budowy,

13) okoliczno$ci wymienione w § 19 ust. 2 Umowy.

Propozycja zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego moze polega¢ na przesunigciu
terminu  wykonania Robdt jedynie o okres trwania okreslonych wyzej przeszkod.
Zamawiajagcy moze odmowi¢ zatwierdzenia zmienionego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego tylko w wypadku, gdy nie wynika on z powyzszych okolicznosci.

Zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego beda miaty swoje odzwierciedlenie
w zmianie Terminu zakonczenia Umowy.

Opodznienia, wynikte z okolicznosci innych niz okreslone w ust. 9, nie spowodujg zmiany
Harmonogramu rzeczowo-finansowego ani Terminu zakonczenia Robot i stanowia podstawe
do naliczenia kar umownych.

Jezeli faktyczny postep prac projektowych lub Robdét z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazal Terminowi zakonczenia Robot lub Wykonawca
z przyczyn lezacych po jego stronie moze nie dotrzyma¢ terminu okreslonego
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym Iub zajda inne istotne odstgpstwa od
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
niezwlocznie, nie p6zniej niz w terminie 14 dni roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia projekt Programu naprawczego. Do zatwierdzenia Programu naprawczego
bedzie obowigzywac procedura jak dla Harmonogramu finansowo-rzeczowego.
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Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania prac
projektowych i/lub Robot poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu,
Podwykonawcow lub  zasobéw  finansowych ~ Wykonawcy w celu  wykonania
niezrealizowanych prac lub Robot w terminach okreslonych w zaktualizowanym
Harmonogramie. Po =zatwierdzeniu Programu naprawczego przez Zamawiajacego
Wykonawca bgdzie kontynuowat wykonywanie Umowy z uwzglednieniem tego Programu.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminOw nie uprawnia
Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania Robot.

Wykonawca w zakresie wykonania robot budowlanych zobowigzuje si¢ kompleksowo
wykona¢ Przedmiot umowy z materiatow wlasnych oraz przekaza¢ Zamawiajacemu
Przedmiot umowy zgodny z zasadami wiedzy technicznej w zakresie umozliwiajagcym jego
uzytkowanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Materiaty uzyte do wykonania Przedmiotu umowy, o ktorych mowa w ust. 1, powinny
odpowiadaé, co do jakoSci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1570 ze zm.).

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jako$ci materiatow 1 robot okreslonymi w Dokumentacji projektowe;.

Wykonawce obcigzaja wszelkie obowiazki i koszty wynikajace z przepisoOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 21 ze zm.) ustawy z dnia
13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tj. Dz. U. z 2017r. poz.
1289 ze zm.), w ramach wynagrodzenia za wykonanie catosci Przedmiotu umowy,
w szczegolnosci poprzez:

1) zapewnienie odpowiedniej ilosci kontenerow do skladowania odpadow budowlanych,
komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji Umowy;

2) wlasciwe postepowanie z odpadami powstatymi w trakcie realizacji Umowy;
3) zakaz spalania odpadow na terenie budowy;

4) przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia uslug w zakresie
gospodarki odpadami;

5) zapewnienie odpowiedniej ilosci kabin typu ,szalety” oraz wilasciwe postepowanie
z powstatymi Sciekami;

6) zawieranie umoéw na odbior odpadow i $ciekow komunalnych powstatych w trakcie
realizacji Umowy;

7) utrzymanie w czysto$ci rejondw wjazdow/wyjazdoéw z terenu budowy;

Wykonawca opracuje i wdrozy przy wykonywaniu niniejszej umowy plan bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) i przekazania go do
wlasciwego organu w zakresie i terminie zgodnym z wymogami prawa budowlanego.

Materialy z rozbiorki stanowig wilasnos¢ Wykonawcy i winny by¢ na koszt Wykonawcy
usuni¢te poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 21 ze zm.).
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Ewentualne szkody powstale podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest na wlasny koszt naprawic.

§4

Termin wykonania i odbioru Przedmiotu umowy ustala si¢ nastepujaco:

Cze$¢ 1 zamdwienia — od zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2018r, z zastrzezeniem
termindw wykonania poszczegdlnych elementow wskazanych w opisie przedmiotu
zamoOwienia (zakonczenie prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe
w terminie do 4 miesigcy od zawarcia umowy).

Cze$¢ 2 zamowienia — od zawarcia umowy do dnia 30 wrzesnia 2019r. (zakonczenie prac
projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe¢ w terminie do 4 miesigcy od
zawarcia umowy).

Czg$¢ 3 zamowienia — od zawarcia umowy do dnia 30 wrze$nia 2019r, z zastrzezeniem
termindw wykonania poszczegdlnych elementow wskazanych w opisie przedmiotu
zamowienia.

Za termin zakonczenia Przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu umowy.

§5
Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
jakiejkolwiek czesci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Powierzenie
wykonania czg¢sci niniejszej umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte jej wykonanie.

Wykonawca moze na warunkach okreslonych w niniejszej umowie:

1) powierzy¢ realizacje cze$ci zamowienia podwykonawcom, pomimo nie wskazania
w Ofercie Wykonawcy takiej cz¢sci do powierzenia podwykonawcom,

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w Ofercie Wykonawcy,
3) zrezygnowac z podwykonawcy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania niniejszej umowy Wykonawca,
o ile sa juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i ich przedstawicieli prawnych, zaangazowanych w wykonywanie robot
lub ustug. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot lub ustug.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci niniejszej umowy nastepuje w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania
oswiadczen, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym w stosunku do podwykonawcow,
o ktérych mowa w ust. 7.
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Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy robot zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé
z powierzenia wykonania tej czeéci niniejszej umowy podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.
Obligatoryjnym dodatkowym warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajagcego na zmiang
podwykonawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, jest przedstawienie przez
Wykonawce wszystkich o$wiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow (lub
innych dowodow) dotychczasowego podwykonawcy potwierdzajacych zaptate przez
dotychczasowego podwykonawce naleznego im wynagrodzenia za wykonany zakres robot
do dnia dokonania zmiany niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem. Wykonawca przedlozy, wraz
z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sadowego
podwykonawcy lub inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia 0sob zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy do jego
reprezentowania. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zglosi w formie pisemnej
zastrzezenia, uwaza si¢, ze zaakceptowal ten projekt umowy. Zamawiajacy wniesie
zastrzezenia w szczegolnosci, gdy projekt umowy nie spetnia wymagan, o ktérych mowa
w ust. 151 16.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane Iub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedlozy poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia mu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowal t¢ umowe.
Zamawiajacy wniesie sprzeciw w szczegoOlnosci, gdy tre$¢ zawartej umowy nie spelnia
wymagan, o ktorych mowa w ust. 151 16.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy, chyba
ze wartos$¢ takiej umowy jest wicksza niz 50.000,00 zt brutto.
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W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 16, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majgce zastosowanie
przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo:

1) musi zawiera¢ postanowienia okreslajace zakres powierzanych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych (z odpowiadajacg danej umowie czescia
dokumentacji projektowej dotyczaca tych robot), dostaw lub ustug, zasady odbiorow
robot, dostaw lub ustug wykonywanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, wskazanie, iz podstawa wystawienia faktury lub rachunku jest
podpisanie przez strony protokotu odbioru roboét, dostaw lub ustug, w ktérym zostanie
okreslona ich warto$¢, tryb zatrudniania dalszych podwykonawcow,

2) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajagcych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia
obejmujacego zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce, a takze
postanowien, w ktorych warunki platnosci dla podwykonawcy za wykonany zakres
dostaw, ustug lub robot budowlanych w istotny sposob odbiegaja od okreslonych
niniejszg umowg warunkow platnosci Wykonawcy obejmujacych zakres danej ptatnosci,

3) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) musi czyni¢ Zamawiajacego wspoOluprawnionym z tytulu rekojmi za wady i gwarancji
jakos$ci udzielonych przez Podwykonawce i dalszego podwykonawce,

5) musi zawiera¢ postanowienia w  zakresie wypelnienia przez ~Wykonawce
1 podwykonawcg robot obowigzkow, o ktorych stanowi § 17 niniejszej umowy.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,
iz termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w terminach ptatnosci okre§lonych w umowie o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin na zgloszenie uwag wyznaczony
zostanie na okres nie krotszy niz 7 dni od dnia dorgczenia informacji o mozliwosci
zgloszenia pisemnych uwag.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 21 Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu
0 udzielenie zamodwienia publicznego lub nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy robot.

Zasady dotyczace podwykonawcéw majag odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

Projekty uméw i umowy zawarte sporzadzane w jezyku obcym sg skladane wraz
z thumaczeniem na jezyk polski.

Jezeli zobowigzania podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami
lub dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dluzszy niz okres gwarancyjny ustalony
w Umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zadanie
Zamawiajacego dokonac¢ cesji na niego korzysci wynikajacych z tych zobowigzan.

Do solidarnej odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

§6
Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catosci przedmiotu zamowienia wynosi:
Cze$é 1 zamoéwienia:
DIULIO: .« ettt e zt

STOWIRIIC: .ottt eneeneee zt
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Cze$¢ 2 zaméwienia:

03 4 L 7k
STOWIIIC. ...vieiie ettt ettt ettt e ettt et e etaeesabeeensaeetaeees zt
Cze$é 3 zamowienia:
03 0o 3 7t
SEOWIIEC. ..ottt et ettt zt

Kwoty brutto zawieraja nalezny podatek od towarow i ustug VAT w wysokosci 8 %
(Nasadzenia) i 23 % (Pozostaty zakres zamdwienia).

W przypadku zmiany przez wiadz¢ ustawodawcza okreslonej procentowej stawki podatku
od towaréw i ushug (VAT), kwota brutto wynagrodzenia oraz stawka podatku VAT zostanie
ancksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana w ten sposéb, ze kwota netto
pozostanie bez zmian.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji w okresie
trwania niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia  Podwykonawcéw i  dalszych  Podwykonawcow
o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace ich naleznosci.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z umow
0 podwykonawstwo.

Przedtozenie dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5 jest warunkiem zaptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia. Zamawiajacy moze wstrzymac zaplate catosci lub czesci
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedtozenia tych dokumentow.

§7

. Strony wustalaja, ze przedmiotem odbioru czgsciowego jest kompletne wykonanie

nastepujacych elementéw Przedmiotu umowy:
Cz¢s$¢ 1 zamowienia:

1) Przebudowa istniejacego pasa drogowego drogi powiatowej nr 35096E na odcinku
Sulmierzyce — Chorzenice w zakresie budowy $ciezki rowerowej jednokierunkowe;j
wraz z przykryciem przydroznego rowu i budowag studni betonowych oraz
wykonaniem docelowej organizacji ruchu,

2) Realizacja w formule ,zaprojektuj i wybuduj” zadania obejmujacego budowe
deptaku na Placu G. Turskiego w msc. Sulmierzyce, aranzacj¢ Parku przy
ul. Stonecznej oraz Parku przy Placu Kos$ciuszki w msc. Sulmierzyce, budowe strefy
aktywnego wypoczynku w msc. Ostrotgka i Eligiow gmina Sulmierzyce,
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Czeg$¢ 2 zamowienia - realizacja w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” zadania obejmujacego
budowe budynku strzelnicy sportowej wraz z torem aktywnosci fizycznej
w msc. Sulmierzyce.

Cze¢s$¢ 3 zamoOwienia:

1) Realizacja w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” zadania obejmujgcego aranzacj¢
okolic zbiornika wodnego w msc. Dygudaj,

2) Realizacja w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” zadania obejmujacego adaptacje
obiektu tzw. ,,.Lesniczowki”

Procedura odbioru czesciowego jest tozsama z procedurg odbioru koncowego.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie Przedmiotu umowy dla
kazdej z Czgéci zamodwienia odrebnie. Data podpisania protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu umowy dla danej CzeSci zamoOwienia przez inspektora nadzoru oraz
przedstawicieli Zamawiajacego jest datg zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy tej
Cze$ci zamowienia.

Protokot odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do koncowego rozliczenia
wykonanego Przedmiotu umowy kazdej z Czeéci zamowienia odrebnie.

Osobnym odbiorom musza podlega¢ roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbior tych
robot bedzie dokonywany przez inspektora nadzoru i winien nastagpi¢ w terminie nie
dtuzszym niz 2 dni po ich zgtoszeniu do odbioru.

Zamawiajacy powota komisj¢ i dokona odbioru czesciowego oraz odbioru koncowego.
Rozpoczgcie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 3 dni, liczac od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru. Zamawiajacy wymaga pisemnego zgloszenia
0 osiagnieciu przez dany element Przedmiot umowy gotowo$ci do odbioru czg¢sciowego
oraz przez Przedmiot umowy, odrebnie dla kazdej z Czeéci zamoOwienia, gotowosci do
odbioru koncowego potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgtoszenie
nie spelniajgce wymagan opisanych powyzej, w tym nie zawierajgce potwierdzenia
Inspektora nadzoru inwestorskiego o osiggnieciu przez dany element Przedmiot umowy
gotowosci do odbioru cze$ciowego oraz przez Przedmiot umowy, odrgbnie dla kazdej
z Czgéci zamoéwienia, gotowosci do odbioru koncowego nie bedzie wiazace dla
Zamawiajacego. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ najpozniej 7 dnia, liczac
od dnia ich rozpoczgcia.

W czynnosciach odbioru konicowego powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.

Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru czgsciowego, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng¢ prawidlowosci wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz §wiadectwa
wykonanych prob i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materialy oraz inne
wymagane przez obowiazujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentow
obcigza Wykonawce. Dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do stosowania
w budownictwie podlegaja obowigzkowemu zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru przed
ich wbudowaniem. W przypadku wbudowania materialu nie zatwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru koszt jego wymiany (usuni¢cie i wbudowaniu materialu poprawnego
tj. zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru) ponosi Wykonawca.
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8. Z czynnosci odbioru czesciowego oraz odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokot,
ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
W trakcie odbioru zostang przeprowadzone proby wymaganych parametrow uzytkowych
i funkcjonalnych zamontowanych urzadzen i wyposazenia, tam gdzie te elementy maja
wplyw na spelnienie funkcji turystycznych 1 rekreacyjnych przewidzianych dla
nowo - zbudowanych obiektow takich jak odpowiednio scena, strzelnica, place zabaw.

9. Jezeli odbior czesciowy lub odbior koncowy nie zostat dokonany w ustalonych terminach
z winy Zamawiajacego pomimo zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje
w zwloce ze spelnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

10. Jezeli w toku czynno$ci odbioru czesciowego lub odbioru koncowego zostanie stwierdzone,
ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub
zawiera wady istotne w szczeg6lnosci uniemozliwiajace uzytkowanie Przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, to Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego elementu Przedmiotu umowy lub odbioru
koncowego Przedmiotu umowy zostang stwierdzone nieistotne wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usuniccia wad - fakt usuniecia
wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Termin na usuni¢cie wad wyznaczany bedzie
z uwzglednieniem uwarunkowan technologicznych i pogodowych tak aby prace mogty
by¢ realizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca przedtozy
w terminie 48 godzin Zamawiajacemu kalkulacje szczegdtowa czasu jaki jest niezbedny
do wykonania robot naprawczych a Zamawiajacy dokona weryfikacji tego dokumentu
i ustali dat¢ koncowg usunigcia wad,

2) nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze, jezeli wady umozliwiajg
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej i techniczne;.

12. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane
niniejsza umow3a, to Wykonawca zobowiagzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz
wykonane roboty sa niezgodne z niniejsza umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

13. Jezeli Zamawiajacy przeprowadzi badania na swoje zlecenie w rezultacie ktorych okaze sie,
7e zastosowane materialy badz wykonane roboty sg niezgodne z umowa, to koszty tych
badan obcigzajg Wykonawce.

§8
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 niniejszej umowy, rozliczone bedzie na
podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru
koncowego elementu Przedmiotu Umowy dla danej Czg$ci zamodwienia. Zamawiajacy
przewiduje platnosci za kompletne wykonanie nastgpujacych elementow Przedmiotu
umowy:

Cz¢s$¢ 1 zamowienia:
1) Przebudowa istniejacego pasa drogowego drogi powiatowej nr 35096E na odcinku
Sulmierzyce — Chorzenice w zakresie budowy $ciezki rowerowej jednokierunkowe;j
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wraz z przykryciem przydroznego rowu i budowa studni betonowych oraz
wykonaniem docelowej organizacji ruchu,

2) Realizacja w formule ,zaprojektuj i wybuduj” zadania obejmujgcego budowe
deptaku na Placu G. Turskiego w msc. Sulmierzyce, aranzacj¢ Parku przy
ul. Stonecznej oraz Parku przy Placu Kosciuszki w msc. Sulmierzyce, budowg strefy
aktywnego wypoczynku w msc. Ostroteka i Eligiow gmina Sulmierzyce,

Czeg$¢ 2 zamowienia - realizacja w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” zadania obejmujacego
budowe budynku strzelnicy sportowej wraz z torem aktywnosci fizycznej
w msc. Sulmierzyce.

Czeg$¢ 3 zamoOwienia:
1) Realizacja w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” zadania obejmujgcego aranzacje
okolic zbiornika wodnego w msc. Dygudaj,
2) Realizacja w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” zadania obejmujacego adaptacje
obiektu tzw. ,,Lesniczowki”

Nalezno$¢ z tytulu faktury bedzie ptatna przez Zamawiajacego przelewem na konto
Wykonawcy.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
otrzymania. Datg zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§9

Prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy reguluja obowigzujace w Polsce przepisy,
a przede wszystkim:

1.

2.

3.

1. Kodeks Cywilny,
2. Prawo budowlane,
3. Prawo zamoéwien publicznych
§10

Przedstawicielem przewidzianym niniejsza umowa z ramienia Zamawiajacego do
koordynowania i rozliczania robdt bedzie Inspektor nadzoru:

Cze¢$¢ 1 zamoOwienia:

Pan/i ....cccccvevvevvenennne, Nr UPrawnien .....................

O kazdej zmianie Inspektora Nadzoru, Zamawiajagcy zobowigzuje si¢ powiadomié
Wykonawce na pismie najpoézniej w ciggu 3 dni od takiej zmiany. Zmiana Inspektora
Nadzoru nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Inspektor Nadzoru jest obowigzany sprawdzi¢ wykonanie robot i o wykrytych wadach
powiadomi¢ niezwtocznie Wykonawcg.
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Sprawdzenie jako$ci robodt przez Inspektora Nadzoru nie ogranicza uprawnien komisji
odbioru powotanej przez Zamawiajacego do ustalenia wad przedmiotu odbioru.

Zamawiajagcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy $wiadectw jako$ci oraz atestow na
wbudowane urzadzenia i materiaty.

Zgtoszone wady, w trakcie wykonywania oraz w okresie r¢kojmi bgda niezwlocznie
usuniete przez Wykonawce, nie pdzniej niz 7 dni od daty zgloszenia wady, z wyjatkiem wad
stwierdzonych przez komisj¢ odbioru, dla ktorych terminy ich usunigcia zostaly okreslone
w protokole odbioru.

Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawcg powinny by¢ usunigte niezwlocznie.
Przedstawiciel Zamawiajacego oraz Inspektor Nadzoru po$wiadcza usunigcie wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie wynikajgcym z umowy,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej (innemu wykonawcy).

Koszt usunigcia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potracony
z wynagrodzenia Wykonawcy lub ze zlozonego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a w przypadku braku mozliwosci potracenia tych kosztow, koszty te zostang
uregulowane przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od
Zamawiajgcego .

§11
Obowiazki kierownika budowy/kierownika robdt z ramienia Wykonawcy petnit bedzie:

Cze¢$¢ 1 zamoOwienia:

Pan/i ..ocooovieiii Nr UPrawnien .....................

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany kierownika budowy lub kierownika robdt pod
warunkiem ze Wykonawca udowodni, iz nowy kierownik posiada kwalifikacje,
doswiadczenie i uprawnienia nie gorsze od dotychczasowego.

O kazdej zmianie kierownika budowy lub kierownika robot Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie najpodzniej w ciggu 3 dni od planowanej zmiany.

Zmiana kierownika budowy lub kierownika rob6t powoduje zmiang niniejszej umowy.
Zakres obowiazkow Wykonawcy:
1) Przejecie od Zamawiajacego placu budowy.

2) Uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich zmian zakresu rzeczowego okreslonego
niniejszag umowa, zmiany technologii i uzytych materiatow.

3) Wbudowywanie materialow posiadajacych udokumentowane §wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wymagane
przez niego atesty na materiaty przeznaczone do wbudowania przed ich wbudowaniem.
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4)

3)

6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

Niedostarczenie w/w atestow upowaznia Zamawiajacego do niewyrazenia zgodny na ich
zastosowanie na budowie i zatrzymania platnosci.

Udziatl w naradach zwotanych przez Zamawiajacego, reagowanie na wszelkie dyspozycje
ustanowionych Przedstawicieli Zamawiajgcego, oraz uczestniczenie w odbiorach robot.

Zapewnienie obecnosci na placu budowy (w wymiarze minimum 3 godziny dziennie)
kierownika budowy kazdego dnia prowadzenia robdt budowlanych.

Zapewnienie obecnosci na placu budowy (w wymiarze minimum 3 godziny dziennie)
kierownika robdt branzy kazdego dnia prowadzenia rob6t budowlanych tej branzy.

Wykonywanie obowigzkow gwaranta w okresie uzgodnionym w niniejszej umowie.

Ponoszenie wobec Zamawiajgcego pelnej odpowiedzialnosci za realizacj¢ Przedmiotu
umowy.

Ponoszenie skutkow prawnych oraz finansowych za istotne zmiany dokonane z wlasnej
inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji, bez zgody Zamawiajacego.
Ponadto Wykonawca w ramach wynagrodzenia:

a) zapewni obstuge geodezyjng zadania,

b) zabezpieczy i oznakuje prowadzone roboty, zadba o stan techniczny i prawidlowosé
oznakowania przez caty czas trwania zadania

c) wykona projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot (wraz z wymaganami
opiniami i uzgodnieniami, w tym uzgodnienie z Inwestorem), uzyska wymagane
pozwolenia na zajg¢cie pasa drogowego oraz poniesie koszty jego zajecia jesli takie
wystapia,

W przypadku odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron, z przyczyn bedacych

po stronie Wykonawcy, Wykonawca na wlasny koszt pozostawi teren, na ktorym jest lub

mial by¢ wykonywany przedmiot umowy, odpowiednio zabezpieczony i oznakowany na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego i 0sob trzecich za
szkody powstale na skutek nienalezytego wykonywania badz niewykonania Przedmiotu
umowy.

Kosztami za wszelkie szkody wynikte ze ztego oznakowania lub nieoznakowania robot
obcigzony zostanie Wykonawca.

§ 12
REKOJMIA

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli Przedmiot umowy ma
wade zmniejszajacg jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel w umowie oznaczony
albo wynikajacy z okoliczno$ci lub z przeznaczenia przedmiotu zamoéwienia, jezeli
przedmiot umowy nie ma wiasciwosci, o ktdrych istnieniu zapewnit Zamawiajacego, albo
jezeli przedmiot umowy zostal odebrany przez Zamawiajgcego w stanie niezupetnym.

Termin rgkojmi wynosi 5 lat, liczac od dnia odbioru koncowego, a w przypadku gdy

wykonawca zaoferuje okres gwarancji dluzszy niz 5 lat, okres r¢kojmi ulega wydhuzeniu do
zaoferowanej dlugosci okresu gwarancji.
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Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady dotyczy wad Przedmiotu umowy
istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstaltych po odbiorze a powstalych z przyczyn tkwigcych w Przedmiocie umowy
w chwili odbioru.

O wykryciu wad i usterek w okresie rekojmi Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na
pisSmie wyznaczajgc mu termin do ich usunigcia.

. Usunigcie wad i usterek zostanie potwierdzone protokotem odbioru podpisanym przez
inspektora nadzoru, Zamawiajgcego i Wykonawce

. Jezeli z powodu wady fizycznej Zamawiajacy odstepuje od umowy albo zada obnizenia
ceny, moze on zada¢ naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba ze
szkoda jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci

Roszczenia z tytutu rgkojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zglosit ich istnienie Wykonawcy w okresie rekojmi badz w sytuacji, gdy
Wykonawca wade podstepnie zatail.

GWARANCIJA

Wykonawca gwarantuje kompletne, jakoSciowo dobre wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z dostarczona Dokumentacjg projektows, Specyfikacjami wykonania i odbioru
robot budowlanych, obowigzujacymi przepisami, wiedzg techniczng i sztuka budowlanag.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu .......... lat gwarancji na wykonany Przedmiot umowy,
zgodnie z oferta Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne rzeczy,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca zapewni, aby Zamawiajacy byt wspoluprawnionym z tytulu gwarancji jakosci
i rgkojmi za wady w umowach o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty
budowlane, dostawy i ustugi.

. Wymagane warunki gwarancji okresla zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy — wzor
dokumentu gwarancyjnego.

Gdy ujawnione zostang usterki w trakcie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci,
takze przed uplywem tych okresow przeprowadzony bedzie przeglad gwarancyjny
z udziatem Wykonawcy. Jezeli Wykonawca odmoéwi udzialu w tym przegladzie osobiscie,
badz przez swego pelnomocnika, wowczas przedmiotowego przegladu dokona Zamawiajacy
jednostronnie, ze skutkami prawnymi i finansowymi z tytulu zastepczego usuniccia
stwierdzonych w trakcie odbioru wad, ktére moga obcigzy¢ Wykonawce.

§13

Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy, z uwzglednieniem przypadku, o ktérym
mowa w art. 150 ust. 7-10 ustawy Pzp, zabezpieczenie na poczet nalezytego wykonania
umowy w wysoko§ci:

e dla Czgsci 1 zamowienia - 8 % ceny calkowitej brutto podanej w ofercie, tj. kwotg
.................... w formie .............ococonaokres Lo

o dla Cze¢sci 2 zamoOwienia - 8§ % ceny calkowitej brutto podanej w ofercie, tj. kwote
.................... wformie ............ooiiiiiiiiiiii . NAOKTES Lo
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o dla Cze¢sci 2 zamowienia - 8 % ceny calkowitej brutto podanej w ofercie, tj. kwote
.................... wformie ............oooiiiiiiiiiiii . NAOKIES Lo

2. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

3. Zabezpieczenie wniesione z tytutu rekojmi za wady w kwocie:

o dla Czgéci 1 =zamoOwienia - .................. , stanowigcej 30 % wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w formie ....................... na okres
o dla Czegéci 2 =zamoOwienia - .................. , stanowigcej 30 % wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w formie ....................... na okres
o dla Czegéci 2 =zamoOwienia - .................. , stanowigcej 30 % wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w formie ....................... na okres

zostanie zwrocone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

§ 14

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

Czes¢ 1 zamowienia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony brak zaptaty, natomiast w przypadku nieterminowej zaptaty kara bedzie
naliczana w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien od dnia wymagalnej zaptaty, az do dnia
w ktorym Wykonawca przedstawi dowdd dokonania zaptaty,

z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy stwierdzony taki przypadek;

z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony taki
przypadek;

z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi w zakresie terminu zaplaty kara bgdzie naliczana w wysokosci 500,00 zt za kazdy
dzienh od dnia wymagalnej zaplaty, az do dnia w ktorym wykonawca przedstawi
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zmiany umowy w tym zakresie;

w przypadku okre§lonym w § 5 ust. 12 niniejszej umowy- 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony taki przypadek;

za opoznienie w wykonaniu Przedmiotu umowy (dot. wykonania Dokumentacji
projektowej oraz wykonania robdt budowlanych) w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Przedmiotu umowy za kazdy rozpoczety
dzien opodznienia w stosunku do termindéw wskazanych w § 4 ust. 1, maksymalnie do
wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytulu realizacji
Przedmiotu umowy;
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7)

8)

9)

10)

11)

za op6znienie w usuni¢ciu wad Dokumentacji projektowej oraz wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub stwierdzonych protokolarnie w okresie rekojmi lub gwarancji
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji
Przedmiotu umowy, za kazdy rozpoczety dzien opodznienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad, maksymalnie do wysokos$ci 30 % wynagrodzenia brutto
naleznego Wykonawcy z tytulu realizacji Przedmiotu umowy;

za kazdy stwierdzony przypadek nieobecnosci kierownika budowy na placu budowy
w wymiarze minimum 3 godziny dziennie kazdego dnia prowadzenia rob6t budowlanych
w wysokosci 1000,00 zI maksymalnie do wysokos$ci 30 % wynagrodzenia brutto
naleznego Wykonawcy z tytulu realizacji Przedmiotu umowys;

za kazdy stwierdzony przypadek nieobecnosci kierownika robot danej branzy na placu
budowy w wymiarze minimum 3 godziny dziennie kazdego dnia prowadzenia robodt
budowlanych tej branzy w wysokosci 1000,00 zt maksymalnie do wysokosci 30 %
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Przedmiotu umowy;

w przypadku niezatrudnienia zadeklarowanej w ofercie osoby/-0b bezrobotnych,
w wysokosci iloczynu aktualnie obowigzujacej kwoty minimalnego miesigcznego
wynagrodzenia za prace oraz liczby miesi¢gcy w okresie realizacji zamowienia - liczonych
za kazdy rozpoczgty miesige, w ktorym Wykonawca nie zatrudniat wskazanej osoby/-6b,
chyba ze Wykonawca wykaze, ze niezatrudnienie osob nastapilo z przyczyn nielezacych
po jego stronie;

z tytutu odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Cze$¢ 2 zamoéwienia:

1))

2)

3)

4)

3)

6)

z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony brak zaptaty, natomiast w przypadku nieterminowej zaplaty kara bedzie
naliczana w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien od dnia wymagalnej zaptaty, az do dnia
w ktorym Wykonawca przedstawi dowdd dokonania zaptaty,

z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy stwierdzony taki przypadek;

z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony taki
przypadek;

z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi w zakresie terminu zaplaty kara bgdzie naliczana w wysokosci 500,00 zt za kazdy
dzien od dnia wymagalnej zaplaty, az do dnia w ktorym wykonawca przedstawi
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zmiany umowy w tym zakresie;

w przypadku okreslonym w § 5 ust. 12 niniejszej umowy- 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony taki przypadek;

za opoznienie w wykonaniu Przedmiotu umowy (dot. wykonania Dokumentacji
projektowej oraz wykonania robdt budowlanych) w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Przedmiotu umowy za kazdy rozpoczety
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7)

8)

9)

10)

11)

dzien opdznienia w stosunku do terminéow wskazanych w § 4 ust. 1, maksymalnie do
wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutlu realizacji
Przedmiotu umowy;

za opdznienie w usunieciu wad Dokumentacji projektowej oraz wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub stwierdzonych protokolarnie w okresie rekojmi lub gwarancji
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytulu realizacji
Przedmiotu umowy, za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad, maksymalnie do wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto
naleznego Wykonawcy z tytulu realizacji Przedmiotu umowy;

za kazdy stwierdzony przypadek nieobecnosci kierownika budowy na placu budowy
w wymiarze minimum 3 godziny dziennie kazdego dnia prowadzenia rob6t budowlanych
w wysoko$ci 1000,00 zt maksymalnie do wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto
naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Przedmiotu umowy;

za kazdy stwierdzony przypadek nieobecnosci kierownika robot danej branzy na placu
budowy w wymiarze minimum 3 godziny dziennie kazdego dnia prowadzenia robot
budowlanych tej branzy w wysokosci 1000,00 zt maksymalnie do wysokosci 30 %
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Przedmiotu umowys;

w przypadku niezatrudnienia zadeklarowanej w ofercie osoby/-60b bezrobotnych,
w wysokosci iloczynu aktualnie obowigzujacej kwoty minimalnego miesigcznego
wynagrodzenia za prace oraz liczby miesigcy w okresie realizacji zamowienia - liczonych
za kazdy rozpoczgty miesige, w ktorym Wykonawca nie zatrudniat wskazanej osoby/-0b,
chyba ze Wykonawca wykaze, ze niezatrudnienie osob nastgpito z przyczyn nielezacych
po jego stronie;

z tytutu odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Czes$¢ 3 zamowienia:

1))

2)

3)

4)

5)

z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony brak zaptaty, natomiast w przypadku nieterminowej zaplaty kara bedzie
naliczana w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien od dnia wymagalnej zaptaty, az do dnia
w ktorym Wykonawca przedstawi dowod dokonania zaplaty,

z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy stwierdzony taki przypadek;

z tytutlu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony taki
przypadek;

z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi w zakresie terminu zaplaty kara begdzie naliczana w wysokosci 500,00 zt za kazdy
dzieh od dnia wymagalnej zaplaty, az do dnia w ktérym wykonawca przedstawi
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zmiany umowy w tym zakresie;

w przypadku okre§lonym w § 5 ust. 12 niniejszej umowy- 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony taki przypadek;
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6) za opdznienie w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Przedmiotu umowy za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia w stosunku do terminéow wskazanych w § 4 ust. 1, maksymalnie do
wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutlu realizacji
Przedmiotu umowy;

7) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
stwierdzonych protokolarnie w okresie rgkojmi lub gwarancji w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Przedmiotu umowy, za
kazdy rozpoczety dzien opoOznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuni¢cie wad, maksymalnie do wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto naleznego
Wykonawcy z tytutu realizacji Przedmiotu umowy;

8) za kazdy stwierdzony przypadek nieobecnosci kierownika robot danej branzy na placu
budowy w wymiarze minimum 3 godziny dziennie kazdego dnia prowadzenia robot
budowlanych tej branzy w wysokosci 1000,00 zt maksymalnie do wysokosci 30 %
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Przedmiotu umowy;

9) w przypadku niezatrudnienia zadeklarowanej w ofercie osoby/-6b bezrobotnych,
w wysokosci iloczynu aktualnie obowigzujacej kwoty minimalnego miesigcznego
wynagrodzenia za prace oraz liczby miesigcy w okresie realizacji zamoéwienia - liczonych
za kazdy rozpoczety miesigc, w ktorym Wykonawca nie zatrudnial wskazanej osoby/-6b,
chyba ze Wykonawca wykaze, ze niezatrudnienie osob nastapilo z przyczyn nielezacych
po jego stronie;

10) z tytulu odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy . Kary nie obowigzuja jezeli odstgpienie od umowy
nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy dla danej Czesci
zamowienia.

. Kara umowna z tytulu opdznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien opdznienia i jest
wymagalna od dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie
wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dzien
opdznienia. Zamawiajacy w razie opdznienia w zaptacie kar umownych przez Wykonawce
dokona potracenia wysokosci kar z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

. Zapflata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

. Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajacego w przypadku gdy kary umowne nie
pokrywaja poniesionej szkody.

33



1.

. o © . .
Eﬂ?gggjzsekie Rzeczpospolita il O eIk
i - POISka t0d2k|e ur'opejs.l alnego
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

§ 15

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 lub przerwat roboty
i ich nie wznowil, mimo wezwania Zamawiajacego, przez okres dluzszy niz 7 dni.
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od uptywu terminu
wskazanego w wezwaniu Zamawiajacego,

Wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5 % lacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy dla danej Cze¢$ci zamoéwienia. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie
30 dni od dnia stwierdzenia okolicznos$ci, o ktorych mowa powyzej,

Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. Zamawiajacy moze odstgpi¢c od umowy
w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania cze$ci niniejszej umowy.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny
z dokumentacja skladajaca si¢ na szczegotowy opis przedmiotu zamowienia,
wskazaniami Zamawiajgcego, zasadami sztuki budowlanej lub niniejsza umowa.
Zamawiajacy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od stwierdzenia
nieprawidlowosci, o ktorych mowa powyze;j.

Odstapienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W  przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

1))

2)

3)

4)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastagpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3. Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawceg. W zakresie wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia po
odstgpieniu od umowy zastosowanie majg postanowienie § 6 ust. 5 i 6 niniejszej umowy.
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§ 16

1. Zamawiajagcy moze rozwigza¢ niniejszg umowe, jezeli zachodzi, co najmniej jedna
z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana niniejszej umowy zostala dokonana z naruszeniem, art. 144 ust. 1-1b, 1d i le
ustawy Pzp,

2) wykonawca w chwili zawarcia niniejszej umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

3) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybilo zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit
zamoOwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;j.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czg¢sci niniejszej umowy.

3. W przypadku rozwigzania niniejszej umowy postanowienia § 15 ust. 2 1 3 niniejszej umowy
stosuje si¢ odpowiednio.

§17

1. Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji
w sprawie odpowiedniej zmiany Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zwanego dalej
»Wnioskiem” w razie wystapienia jednej ze zmian przepisow wskazanych w art. 142 ust. 5
ustawy Prawo zamowien publicznych, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty
wykonania przez Wykonawcg zamowienia publicznego wynikajgcego z niniejszej Umowy
tj. zmiany:

a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

2. Zmiana Umowy na podstawie ustalen negocjacyjnych moze nastgpi¢ po podpisaniu przez
Strony aneksu, po wejsciu w zycie przepisow bedacych przyczyng ztozenia Wniosku.

3. Aneks zostanie zawarty przez Strony w terminie 30 dni od dnia zlozenia Zamawiajacemu
wniosku wraz z os$wiadczeniem Wykonawcy i kompletem dokumentéw zrédtowych,
uzasadniajacych zmiany Umowy, w terminie umozliwiajacym Zamawiajagcemu ich zbadanie.

4. W razie zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a), przez pojecie ,,odpowiedniej zmiany
Wynagrodzenia” nalezy rozumiec:

a) sume¢ wzrostu kosztow Wykonawcy Umowy wynikajacych z podwyzszenia
wynagrodzen poszczegolnych pracownikow zatrudnionych na umowe¢ o prace
biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie
zmiany, czeSci Umowy, do wysoko$ci wynagrodzenia minimalnego obowigzujacej po
zmianie przepisOw lub jej odpowiedniej czesci, w przypadku osob zatrudnionych
W wymiarze nizszym niz peten etat albo
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b) sume¢ wzrostu kosztéw Wykonawcy Umowy wynikajacych ze wzrostu minimalnej
stawki godzinowej pracownikdw, osob wspolpracujacych — ,,przyjmujacych zlecenie
lub $wiadczacych ustugi”, w rozumieniu ustawy z dnia 22 lipca 2016r. o zmianie
ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ oraz niektorych innych ustaw
(Dz. U. z 2016r. poz. 1265) bioracych udzial w realizacji pozostatej do wykonania,
w momencie wejscie w zycie zmiany, cz¢sci Umowy, do wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej z uwzglednieniem czasu ich zatrudnienia.

W razie zmiany wskazanej w ust. 1 lit. b), przez pojecie ,,odpowiedniej zmiany
Wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sume¢ wzrostu kosztow Wykonawcy Umowy oraz drugiej
strony umowy o pracg lub innej umowy cywilnoprawnej taczacej tego Wykonawce z osoba
fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej, wynikajacych z koniecznosci
odprowadzenia dodatkowych sktadek od wynagrodzen osob zatrudnionych na umowg o prace
lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawce z osoba fizyczng
nieprowadzaca dzialalnosci gospodarczej, a bioracych udzial w realizacji pozostatej do
wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany, cz¢sci Umowy przy zatozeniu braku
zmiany wynagrodzenia netto tych osob.

W razie zamowien realizowanych wspolnie przez kilku wykonawcow lub realizowanych przy
pomocy Podwykonawcdw postanowienia ust. 4 i 5 stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a) i b), do Wniosku Wykonawca winien ztozy¢
Zamawiajacemu pisemne oswiadczenie o wysokosci dodatkowych kosztow wynikajacych
z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w tych przypadkach. Do o$wiadczenia Wykonawca
winien dotaczy¢ ksiegowe dokumenty zrodlowe, w zakresie niezb¢dnym do oceny zasadnosci
zmiany Umowy. Badanie dokumentow zrédtowych przez Zamawiajacego nie bedzie trwac
dtuzej niz 14 dni.

Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy uwzglednia w umowach zawieranych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy koszty pracy, ktorych warto$¢ nie moze byc
nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5

ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r, o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(tj. Dz. U. 2017r. poz. 847).

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie czynno$ci sktadajace si¢ na wykonanie przedmiotu
zamoOwienia 1 zwigzane z wykonaniem tego przedmiotu zamowienia dla, ktorych jest
konieczna obecno$¢ osoby je wykonujacej na Terenie budowy byly wykonywane w oparciu
0 osoby zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 1. poz. 1666 ze zm.). Osoby wymienione w zdaniu
pierwszym nie mogg wykonywa¢ zadnych czynnos$ci na Terenie budowy bez zatrudnienia na
umow¢ o prace u Wykonawcy lub Podwykonawcy Robot. Wymaganie nie dotyczy
Projektantow, Geodety, Kierownika budowy oraz Kierownikow Robo6t branzowych.

W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 9
czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

spetniania ww. wymogow,
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3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia - o$§wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objgte
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze
wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy — z wykorzystaniem wzoru stanowigcym zatacznik do projektu umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
wskazane w ust. 9 czynnosci, po zlozeniu wymaganego przez Zamawiajacego o§wiadczenia
przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zadaé¢ od Wykonawcy lub
podwykonawcy:

1) poswiadczong za zgodno§¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzagdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana W Sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegoblnos$ci bez imion,
nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) zaSwiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o0 ochronie danych osobowych. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Nieprzeditozenie przez Wykonawce Dokumentéw w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego zgodnie z ust. 11 1 12, badz tez przedstawienie Dokumentow, ktore nie beda
potwierdza¢ spelnienia wymagan, o ktéorych mowa w ust. 9 bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia 0os6b na podstawie umowy o praceg.

Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osob, o ktoérych mowa w ust. 9 na podstawie
umowy o pracg w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy — Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
skierowania do wykonywania prac osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracg
w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej
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samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kolejnej kontroli stwierdzi, ze nie jest ona
zatrudniona na umowg o pracg).

15. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia ww. osob przez okres
realizacji wykonywanych przez nich czynno$ci.

16. W przypadku uniemozliwienia Zamawiajacemu kontroli przez Wykonawce Zamawiajacemu
obowigzku, o ktérym mowa w ust. 9 Zamawiajagcemu przysluguje kara umowna
w wysokosci 3.000,00 zt za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.

17. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce Iub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

§18

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia:

1.
2.

wz6r dokumentu gwarancyjnego

wzor oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w § 17 ust. 9

Oferta Wykonawcy,
SIWZ.
§19

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy bgda wymagaty formy pisemnej i zgody obu Stron pod
rygorem niewaznosci takich zmian.

2. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje zmiany niniejszej
umowy w nastepujacych okolicznos$ciach:

1))

2)

3)

4)

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie zaproponowanych w Dokumentacji
sktadajacej si¢ na szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia, rozwigzan technicznych
oraz sposobu wykonania robdt wnioskowanych przez Wykonawce lub Zamawiajacego,
jezeli te zmiany spowoduja obnizenie kosztow wykonania robot, kosztow eksploatacji
lub skrécenie terminu realizacji Przedmiotu umowy,

z powodu bledow w Dokumentacji sktadajacej si¢ na szczegdlowy opis przedmiotu
zamowienia polegajacych na jego niezgodno$ci z przepisami prawa lub zasadami wiedzy
technicznej, ktoére majag wplyw na nalezyte wykonanie lub niewykonanie umowy w
zakresie niezbednym do dostosowania Dokumentacji sktadajgcej si¢ na szczegdtowy opis
przedmiotu zamowienia do =zasad wiedzy technicznej. Uprawnienie do zmiany
wynagrodzenia dotyczy tylko tych bledow, ktérych Wykonawca przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci nie mogt wykry¢ na etapie sporzadzania Oferty,

z powodu zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji Przedmiotu
umowy majacych wplyw na zakres Iub termin wykonania niniejszej umowy w zakresie
niezbednym do dostosowania si¢ do nowych przepisow,

z powodu odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji sktadajacej sie
na szczegblowy opis przedmiotu zamowienia warunkow geologicznych lub
geotechnicznych, ktore moga skutkowa¢ niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
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przedmiotu Umowy w zakresie niezbednym do dostosowania tej dokumentacji do zasad
wiedzy technicznej,

5) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z innymi rownolegle prowadzonymi przez
Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia
lub usunigcia tych kolizji.

6) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez wladze ustawodawcza w
trakcie trwania Umowy 1 wynikajacej z tego tytulu zmiany kwoty podatku VAT przyjetej
do wyliczenia Wynagrodzenia, bez zmiany wysokosci wynagrodzenia netto
dostosowujgc kwote podatku VAT i nalezne od dnia zmiany przepisow Wynagrodzenie
do obowigzujacych przepisow,

7) z powodu wystapienia nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, ktorych strony Umowy nie
byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci w zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania Umowy,

8) terminu wykonania Przedmiotu umowy, na skutek wystapienia okolicznosci, o ktorych
mowa w § 3 ust. 9 Umowy.

W okoliczno$ciach okreslonych w ust. 2 pkt 1-5 1 7 Zamawiajacy, jezeli zmiany beda miaty
wplyw na pierwotny zakres zobowigzania Wykonawcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany tego
zakresu oraz sposobu, terminu wykonania niniejszej umowy i wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje takze mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci
Oferty Wykonawcy, jezeli zachodzi jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug Iub robdt nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly spelnione lgcznie
nastepujgce warunki:

a. zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczego6lnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ushug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zamowienia podstawowego,

b. zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ Ilub znaczne
zwigkszenie kosztow dla zamawiajacego,

c. warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartoSci Wynagrodzenia;
2) zostaly spelnione tacznie nastepujace warunki:

a. konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych
Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannos$cia, nie mogt przewidzie¢

b. warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci Wynagrodzenia,
3) Wykonawce ma zastapi¢ nowy wykonawca:

a. w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy,

b. w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego podwykonawcow,
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4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy
Pzp,

5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 1 jest mniejsza od 15% warto$ci wynagrodzenia
wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

5. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 a), Zamawiajacy nie moze
wprowadza¢ kolejnych zmian Umowy w celu uniknigcia stosowania przepisoOw ustawy Pzp.

6. W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 2 i ust. 4 pkt 1, 2 i 5, zmiany postanowien
umownych nie moga prowadzi¢ do zmiany charakteru niniejszej umowy.

7. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 pkt 2, 4 i 5 wykonanie przewidzianych
w nich Robo6t musi by¢ stwierdzone w Protokole koniecznosci.

8. W przypadku wystgpienia robot okre§lonych w ust. 3 i 4 pkt 1,2,4 i 5 do Protokotu
koniecznosci Wykonawca zataczy ich rozliczenie w oparciu o kosztorys planowanych do
wykonania robot opracowany metoda szczegdtowa wg danych wyjsciowych przyjetych do
opracowania Kosztorysu ofertowego.

9. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Pzp podlega uniewaznieniu. Na
miejsce uniewaznionych postanowien niniejszej umowy wchodza postanowienia umowne
w pierwotnym brzmieniu.

10. Zamawiajacy zamierzajac dokona¢ zmiany warunkow realizacji Przedmiotu umowy, ktore
wykraczaja poza zmiany niniejszej umowy dopuszczalne przepisami ustawy Pzp
obowiazany jest przeprowadzi¢ nowe postgpowanie o udzielenie zamowienia.

11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczaja mozliwosci dokonywania zmian,
o ktorych mowa w innych postanowieniach umowy.

§ 20

Strony zgodnie postanawiajg, ze wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢
zbywane w drodze cesji.

§ 21

Spory powstale na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzuja si¢ rozstrzygaé
polubownie, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygnigcia, spory moga by¢ kierowane na
drogg postepowania sgdowego przed sgdem wilasciwym ze wzgledu na siedzib¢ Zamawiajacego.

§ 22

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajacego
i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

40



. o © . .
Eﬂ?gggjzsekie Rzeczpospolita il O eIk
i - POISka t0d2k|e ur'opejs.l alnego
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Zalacznik nr 1 do wzoru umowy

WZOR DOKUMENTU GWARANCYJINEGO

Karta gwarancji jakosci wykonanych robot budowlanych.

sporzagdzona w dniu ...................... .

1.
2
3.
4.
5

6.

ZAMAWIAJACY ©.eveeereeereereereesseesseessseasseasseesseesseesssesssessseessesssesssessssesssesseessesssanns
WYKOTNAWCE ...ttt ettt ettt et e et eemteeteenseeneesseans
Umowa (N1, Z ANIA) ..c.vveiiiiieiiecciie ettt eertre e sreeetee e beesabaeesaveeseveeens
Przedmiot UMOWY: .. .ccciiciiiiieiieciieeteete ettt e b beereebeessaessneas

Przedmiot gwarancji obejmuje tacznie wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach
WwyZej wymienionej umowy.

Data odbioru koncowego: dzien ....... miesiac ............... 10K oo,

Ogolne warunki gwarancji jakoSci:

1.

Wykonawca os$wiadcza, ze obje¢ty niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostal wykonany zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno —
budowlanymi.

W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z nieodplatnego serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen,
instalacji i wyposazenia majace wptyw na trwalo$¢ gwarancji producenta na zasadach
i w zakresie okreslonym przez producenta chyba ze Zamawiajacy wskazat inny sposob
i warunki serwisowania i konserwacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutlu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczna przedmiotu gwarancji.

Okres gwarancji jako$ci na wykonany przedmiot umowy wynosi .......... lat liczac od
dnia spisania protokotu odbioru koncowego.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad ujawnionych po odbiorze koncowym. Za Wady beda uznawane wszystkie wady
i usterki nie powodujace zakldcenia w prawidlowym funkcjonowaniu Przedmiotu
Umowy.

Ustala si¢ ponizsze terminy usunig¢cia wad:

1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujagcymi przepisami uzytkowanie
przedmiotu gwarancji — natychmiast

2) w pozostalych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy
udziale obu stron,

3) usuniegcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
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7. W przypadku usunigcia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czg$ci
robot budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania
rob6t budowlanych lub usunig¢cia wad.

8. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas w ciggu ktorego
wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy z przedmiotu gwarancji nie
mogt korzystac.

9. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
rekojmi 1 gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg o wadzie przed
uplywem okresu odpowiednio rekojmi lub gwarancji.

10. Jezeli Wykonaweca nie usunie wad i usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bgda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

11. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakos$ci wady powstale na skutek:

1) sity wyzszej pod pojeciem ktorych strony utrzymuja: stan wojny, stan klegski
zywiotowej i strajk generalny,

2) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

3) szkod wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegodlnie konserwacji 1 uzytkowania
przedmiotu gwarancji w sposob niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji
1 uzytkowania.

12. W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuni¢cia Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
dokumentacji podwykonawczej i protokotu przekazania przedmiotu gwarancji do
uzytkowania.

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad.

14. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jako$ci, ponosi odpowiedzialnosé
z tytulu rekojmi za wady przedmiotu gwarancji.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji jako$ci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:
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Pieczeé podmiotu sktadajgcego oswiadczenie

OSWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY*

Zalacznik nr 2 do wzoru umowy

Ja, nizej podpisany, bedgc nalezycie umocowany do  reprezemtowania  firmy

adres

niniejszym oswiadczam, Ze nizej wymienione czynnosci, w zakresie realizacji zamowienia

objetego umowq na

wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Lp. | Czynnosci objete
wezwaniem

Liczba os6b
wykonujgcych
czynno$ci objete
wezwaniem

Imiona i Nazwiska
0s0b wykonujacych
czynnosci objete
wezwaniem

Rodzaj umowy
0 prace

Wymiar etatu

Oswiadczam, Ze niniejsze oswiadczenie

informacje sq zgodne z prawdg.

Miejscowosé, data

* Nieodpowiednie skreslic.

nie zostato zlozome dla pozoru a zawarte w nim

Podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia

w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy
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