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UMOWA N ...coiiieninnanns

na powierzenie petnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjq projektu
dofinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej pn. ,, Termomodernizacja budynkow
komunalnych oraz uiytecznosci publicznej na terenie gminy Sulmierzyce”

zawarta w dnit ............oo roku w Sulmierzycach pomiedzy:

Gming Sulmierzyce z siedzibg w 98-338 Sulmierzyce ul. Urzedowa 1, NIP: 508-00-18-848
Regon 590648184 w imieniu i na rzecz ktérej dziata:

Gabriel Orzeszek - Wjt,

Ewa Beczkowska - Skarbnik,

zwang dalej "Zamawiajacym",

zwanym dalej ,Inspektorem nadzoru lub Inspektorem”,

zwanymi dalej: ,Strong” lub ,,Stronami”

Niniejsza umowa, zwana dalej: ,Umowgq” zostala zawarta w wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawa
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwient publicznych (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 1843 ze zm.)

§1

Postanowienia ogélne
1.1. Skréty
1.1.1. BIOZ - Bezpieczenistwo i ochrona zdrowia
1.1.2. KC - Kodeks cywilny
1.1.3. KRS - Krajowy Rejestr Sagdowy
1.1.4. PrBud - Prawo budowlane
1.1.5. Pzp - Prawo zamdéwieni publicznych
1.1.6. SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia
1.1.7. STWiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
1.1.8. UZP - Urzad Zamoéwieni Publicznych

1.1.9. Wykonawca - Podmiot realizujacy inwestycje pod nazwa ,, Termomodernizacja budynkow
komunalnych oraz uzytecznosci publicznej na terenie gminy Sulmierzyce”

Cze$¢ 1 zaméwienia — zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynku Urzedu Gminy
w Sulmierzycach wraz z budowg instalacji klimatyzacji.
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Czes$¢ 2 zaméwienia — zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynkow komunalnych
zlokalizowanych w msc. Wola Wydrzyna oraz Eligiéw gmina Sulmierzyce.

Cze$¢ 3 zamowienia — zaprojektowanie 1 wykonanie termomodernizacji budynkéw komunalnych
zlokalizowanych w msc. Bogumitowice oraz Kuznica gmina Sulmierzyce.

Cze$¢ 4 zamowienia — zaprojektowanie 1 wykonanie termomodernizacji budynkéw komunalnych
zlokalizowanych w msc. Dworszowice Pakoszowe oraz w msc. Sulmierzyce ul. Szkolna 5 gmina
Sulmierzyce.

1.110. Umowa Rb - umowa na realizacje przez Wykonawce inwestycji pod nazwa
» lermomodernizacja budynkow komunalnych oraz uiytecznosci publicznej na terenie gminy
Sulmierzyce”

1.2. Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojec:

Cena ofertowa brutto - cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego SIWZ, w szczeg6lnosci w oparciu o PFU
i warunki Umowy.

Dokumentacja projektowa - Program funkcjonalno - uzytkowy oraz opracowany przez
Wykonawce na jego podstawie zbior dokumentéw stuzacych do uszczegotowienia opisu,
uzyskania wymaganych prawem decyzji administracyjnych i realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegolnosci projekty wykonawcze, informacje dotyczaca bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia, ostateczng decyzje - pozwolenie na budowe.

Dziennik budowy/realizacji inwestycji ~-dokument przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw
przebiegu czedci lub catosci Robét, stanowiacych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych
zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidlowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Dni robocze - dni od poniedziatku do piatku, z wylaczeniem dni ustawo wolnych od pracy

Harmonogram rzeczowo- finansowy- sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajace
w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczegdlnych etapéw prac
projektowych i rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu
i platnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobéw ludzkich
i okreslonych zasobé6w materialowych.

Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Konsorcjum - wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze,
w szczegblnosci umowa o wspotpracy.

Inspektor nadzoru lub Inspektor- wykonawca wybrany zgodnie z przepisami ustawy Pzp
do $wiadczenia ustugi stanowigcej przedmiot niniejszej Umowy.

Inspektor nadzoru branzowy - osoba wskazana w ofercie Wykonawcy do $wiadczenia ustugi
nadzoru inwestorskiego danej branzy.

Koordynator inspektoréw nadzoru - osoba wskazana do pelnienia funkcji Koordynatora
inspektoréw nadzoru.
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Materialy - surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu
robét, w standardzie okreSlonym w Dokumentacji projektowej, a w przypadku braku stosownych
wytycznych, co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem Robot, do ktérych
wykonania maja zosta¢ zastosowane.

Nadzoér autorski - zespét czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania Robot
zgodnosci realizacji z Dokumentacja projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystapia lub ulegaja
zakryciu.

Odbiér czesciowy robdt - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeéci Robét,
rozliczony na podstawie Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Odbiér koricowy robét - odbiér polegajacy na ocenie wykonania Robot bedacych przedmiotem
Umowy Rb.

Odbiér przedmiotu Umowy Rb - odbiér polegajacy na ocenie wykonania Robét i innych
zobowigzarh umownych.

Odbiér Robét przed zakonczeniem okresu rekojmi - odbior polegajacy na stwierdzenie wykonania
przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne.

Odbiér ostateczny - odbidér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego,
ktory okres jest dluzszy.

Oferta - pisemne oSwiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania Przedmiotu
Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczegolnosci postanowieniami PFU i warunkami
Umowy, zlozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzacego do zawarcia Umowy.

Program naprawczy - opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan dziatan
majacy na celu nadrobienie opdznieri powstatych z winy Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu
zakonczenia Rob6t, obejmujacy w szczeg6lnosci:

a) propozycje nowych terminéw realizacji poszczegélnych etapéw Robét, ktérych termin
wykonania juz uplynal, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub, ktérych termin
wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych srodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania Robot
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zwiekszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych terminéw realizacji poszczegélnych etapow Robét oraz Terminu
wykonania Robét, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Protokoét koniecznosci - dokument okreSlajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
Robot dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy Rb, sporzadzany
w przypadku wystgpienia Rob6t dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania
niektorych Robét, w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy Rb, sporzadzany przy
udziale Wykonawcy, Koordynatora i projektanta wraz z opinia branzowego inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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Protokot odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument potwierdzajacy odbior
Robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa Rb, Rob6t zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.

Protokot odbioru czesciowego - dokument potwierdzajacy odbior Robot w zakresie wykonania
przez Wykonawce zgodnie z Umowa Rb czesci Robot.

Protokét odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajacy odbiér Robét w zakresie wykonania
usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji
jakosci w Robotach zrealizowanych na podstawie Umowy Rb.

Protokot odbioru koricowego Robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez
Wykonawce calosci Robot bedacych przedmiotem Umowy Rb.

Protokét odbioru ostatecznego Roboét - dokument potwierdzajacy odbiér Robét po usunieciu
przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w Robotach zrealizowanych na podstawie
Umowy Rb w okresie rekojmi/ gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw
jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

Protokot odbioru przedmiotu Umowy- dokument potwierdzajacy spelnienie wszystkich
zobowigzann Wykonawcy wynikajgcych z Umowy Rb.

Roboty - roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Rada Budowy - spotkanie stron umowy realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie
przedstawienia raportu ze stanu wykonania robét budowlanych, omoéwienia zagrozen
dotrzymania terminu wykonania umowy i koniecznych dziatari umozliwiajacych kontynuowanie
robé6t budowlanych.

Sita wyzsza - wydarzenie lub okolicznoé¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca
lub Inspektor nadzoru ani Zamawiajacy nie majag wplywu; wystgpieniu, ktérej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w
przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikng¢
lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajgcemu.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone s roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy Rb wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakoniczenia Robét - termin okreslony w Umowie Rb do uptywu, ktérego Wykonawca
zobowiazany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa Rb.

Termin zakoriczenia przedmiotu Umowy - termin, w ktérym podpisano protokét odbioru
Przedmiotu umowy.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sa
ustugi stanowiace czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca.

1.3. Interpretacje
1.3.1. Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

1.3.2. llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

1.3.3. Integralng czesciag Umowy sa zalaczniki do Umowy,
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1.34. Dla celéw interpretacji beda mialy pierwszeristwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:

a) Umowa

b) SIWZ

c) Program funkcjonalno - uzytkowy
d) Oferta Wykonawcy.

1.3.5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, Zamawiajacy
jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje na piSmie wystepujacemu o wyjadnienie
rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszeristwa kolejnosci
dokumentéw

1.3.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

1.3.7. Srédtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowieri umownych.

1.3.8. Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

1.3.9. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843
ze zm.),

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.),

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z . z 2019r. poz. 1145 ze zm.),

2. Przedmiot Umowy

2.1 Zamawiajacy zleca, a Inspektor nadzoru przyjmuje do wykonania, nadzor inwestorski nad:

Czes¢ 1 zaméwienia - zaprojektowaniem i wykonaniem termomodernizacji budynku Urzedu
Gminy w Sulmierzycach wraz z budowa instalacji klimatyzacji.

Czes¢ 2 zamoéwienia - zaprojektowaniem i wykonaniem termomodernizacji budynkéw
komunalnych zlokalizowanych w msc. Wola Wydrzyna oraz Eligiéw gmina Sulmierzyce.

Czes¢ 3 zamoéwienia - zaprojektowaniem i wykonaniem termomodernizacji budynkéw
komunalnych zlokalizowanych w msc. Bogumilowice oraz Kuznica gmina Sulmierzyce.

Czes¢ 4 zamoéwienia - zaprojektowaniem i wykonaniem termomodernizacji budynkéw
komunalnych zlokalizowanych w msc. Dworszowice Pakoszowe oraz w msc. Sulmierzyce
ul. Szkolna 5 gmina Sulmierzyce.

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego (w szczegolnosci obowiazki wynikajace z ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz innych obowigzujacych aktéw prawnych w zakresie
zorganizowania, przygotowania, kontrolowania i rozliczania procesu inwestycyjnego okreslonego
niniejsza umowa).
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2.2 Inspektor nadzoru zobowigzuje si¢ nadzorowac¢ wykonanie wszystkich prac opisanych
w SIWZ, Umowie Rb niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy Rb.

2.3 Inspektor nadzoru zobowigzuje si¢ nadzorowaé¢ wykonanie robét, ktére nie zostaly
wyszczeg6lnione w dokumentacji projektowej, a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z przepisami prawa i wiedzy techniczne;j.

2.4 Inspektor nadzoru zobowiazuje sie do §wiadczenia ustugi w jezyku polskim.
3. Obowiazki Zamawiajacego

3.1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach w niej
okreslonych.

3.2. Przed rozpoczeciem rob6t Zamawiajacy przekaze bezplatnie Inspektorowi nadzoru
1 egzemplarz Programu funkcjonalno - uzytkowego.

Program funkcjonalno - uzytkowy stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego i moze by¢ wykorzystany
wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest zobowigzany do zwrotu otrzymanego od Zamawiajacego Programu
funkcjonalno - uzytkowego najp6zniej w dniu przekazania rozliczenia rzeczowo-finansowego.

4. Zarzadzanie realizacja Umowy i potencjal Inspektora nadzoru .

4.1. Inspektor nadzoru wyznacza osoby do pelnienia swoich obowigzkéw jako Inspektorow
nadzoru inwestorskiego branzowych w branzach:

Czes¢ 1 zamoéwienia:

a) konstrukcyjno - budowlana (Koordynator inspektoréw nadzoru) - .............c..ccooeviniinnn.
D) SANItAINIA - ..ot

€) eleKtryCzna - ... ..ooiiiii

Czes¢ 2 zamoéwienia:

a) konstrukcyjno - budowlana (Koordynator inspektoréw nadzoru) - ..................ocoeovininin.
D) SANItAINIA - .. oenie i

€) eleKtryCzna - .. ....ooiiiii

Czes¢ 3 zamowienia:

a) konstrukcyjno - budowlana (Koordynator inspektoréw nadzoru) - ..................ocoeovininen.
D) SANItATIIA - «. et

€) eleKtryCZna - ..o

Czes¢ 4 zamowienia:

a) konstrukcyjno - budowlana (Koordynator inspektoréw nadzoru) - ................cc.coeeeninnen.
D) SANItAINIA - ..o

€) eleKtryCzna - .. ....ooiiii i
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42. Do  weryfikacji, monitorowania, nadzoru, kontroli i odbioru wykonywania prac
realizowanych przez Wykonawce, koordynowania i zarzgdzania realizacja Umowy Rb w imieniu
Zamawiajacego oraz koordynowania dzialann inspektoré6w w poszczegélnych branzach,
Zamawiajacy wyznacza jako Koordynatora:

Czesé 1 zamoéwienia - Inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno - budowlanej
wskazanego w ofercie Wykonawcy. Koordynator zobowigzany jest do §wiadczenia w/w ustug
z czestotliwoscia .............. pobyty w kazdym tygodniu prowadzenia robét budowlanych
(zgodnie ze zlozong oferty).

Czes¢ 2 zamoéwienia - Inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno - budowlanej
wskazanego w ofercie Wykonawcy. Koordynator zobowigzany jest do §wiadczenia w/w ustug
z czestotliwoscia .............. pobyty w kazdym tygodniu prowadzenia robét budowlanych
(zgodnie ze zlozong oferty).

Czesé 3 zamoéwienia - Inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno - budowlanej
wskazanego w ofercie Wykonawcy. Koordynator zobowigzany jest do §wiadczenia w/w ustug
z czestotliwoscia .............. pobyty w kazdym tygodniu prowadzenia robét budowlanych
(zgodnie ze zlozong oferty).

Czes¢ 4 zamoéwienia - Inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno - budowlanej
wskazanego w ofercie Wykonawcy. Koordynator zobowigzany jest do §wiadczenia w/w ustug
z czestotliwoscia .............. pobyty w kazdym tygodniu prowadzenia robét budowlanych
(zgodnie ze zlozong oferty).

Potwierdzeniem $wiadczenia uslug beda wpisy w ksiazce obecnosci, ktéra dysponowal bedzie
upowazniony pracownik Referatu Inwestycji i Zamowieri Publicznych Urzedu Gminy
Sulmierzyce.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego branzowi wskazani w ofercie Wykonawcy, sa zobowigzani
do weryfikacji, monitorowania, nadzoru, kontroli i odbioru prac realizowanych przez Wykonawce
oraz biezacej koordynacji robét realizowanych na podstawie Umowy Rb w szczegélnosci kontroli
jakosci robét, do odbioréw robét wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa i STWiOR.
Pelnig oni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

4.3. Inspektorzy nadzoru sa zobowigzani do biezgcego monitorowania, nadzoru i kontroli robot
budowlanych na zasadach okreslonych w Umowie Rb.

4.4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego branzowi wypelniaja swoje obowiazki wydajac
polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktére sa obowigzujace dla Wykonawcy Umowy Rb.
Wykonawca umowy Rb ma prawo zglosi¢ Zamawiajgcemu na piémie w terminie 7 dni roboczych
zastrzezenia do decyzji i polecert Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze
stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

4.5. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznos$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego
iloéci robét lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy Umowy Rb
wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego przed ich wydaniem temu
wykonawcy. Potwierdzenie zostanie przez Zamawiajacego wydane nie péZniej niz w terminie
14 dni od zlozenia takiego wniosku wraz z wyczerpujaca dokumentacja (w szczegolnosci:
kosztorysem, kopia czeSci dokumentacji projektowej dotyczacej zmiany, rysunkami
zaproponowanych zmian, itp.) przez Inspektora nadzoru .
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4.6. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, Inspektor nadzoru nie moze wykonywac ustug przy
pomocy innych oséb ani powierzy¢ w catosci badZ w czesci wykonywania ustug innej osobie.
Wymienieni w pkt 4.1. Umowy inspektorzy beda pozostawali w kazdym czasie do dyspozycji na
zadanie Zamawiajgcego na placu budowy, celem dokonania konsultacji, porad, obecnosci podczas
spotkant zwigzanych z Przedsiewzieciem i dokonywania innych czynnosci zwigzanych
z wykonywaniem ustugi.

4.7. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie¢ zmiane wskazanych oséb na inne, pod
warunkiem, ze osoby te maja takie samo doswiadczenie , uprawnienia i kwalifikacje jak wskazane
w ofercie lub wyzsze.

4.8. Inspektor nadzoru o zamiarze zmiany wskazanych os6b powiadomi Zamawiajacego na
14 dni przed ich wprowadzeniem wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca, a takze
przestawiajac jej kwalifikacje, o ktérych mowa w pkt 4.7.

4.9. Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ zmiany w terminie 14 dni od daty powiadomienia
0 zamiarze wprowadzenia zmiany, jezeli zmiana narusza wymagania okreslone w pkt 4.7., 4.8.
Umowy lub jesli zakwestionuje dokumenty uzasadniajgce zmiane lub ich tres¢.

4.10. Zmiana osoby/0s6b wskazanych w Umowie wymaga zawarcia aneksu.

4.11. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze osoby pelnigce funkcje inspektoréw nadzoru nie wykonuja
nalezycie swoich obowiazkéw lub dziatajg na niekorzys¢ Zamawiajacego, ma prawo zadac zmiany
tych oséb. Inspektor nadzoru zobowigzany jest dokonaé¢ zmiany oséb niezwlocznie, lecz nie
pozZniej niz w ciggu 14 dni na inng osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia spelniajaca
warunek okreslony w pkt 4.7.

4.12. Inspektorzy branzowi beda obecni na placu budowy w zakresie pozwalajacym na biezaca
kontrole nadzorowanych prac. Inspektor nadzoru bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania
i zaniechania takich oséb.

4.13. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do przygotowania wszelkich raportéw, zestawier
i protokolow, a takze do weryfikacji w zakresie poprawnosci, rzetelnosci i zgodnosci
z rzeczywistym postepem rob6t oraz pisemnego zatwierdzenia dla Zamawiajacego, dokumentacji
raportow, zestawien i projektéw przedstawianych przez Wykonawce umowy Rb..

4.14. Inspektor nadzoru os$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby ktérego w zakresie wiedzy i doswiadczenia Inspektor nadzoru powotywat sie skiadajac
oferte celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza
i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego).

415. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Inspektor nadzoru bedzie
zobowiazany do zastapienia tego podmiotu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w art. 36b
ust. 2 Pzp.

4.16. Inspektor nadzoru o zamiarze zmiany wskazanych podmiotéw trzecich powiadomi
Zamawiajacego na 14 dni przed wprowadzeniem zmiany wskazujac przyczyne zmiany oraz
podmiot zastepujacy przestawiajac jego kwalifikacje.
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4.17. Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ zmiany w terminie 14 dni od daty powiadomienia
0 zamiarze wprowadzenia zmiany, jezeli zmiana narusza wymagania okreslone w pkt 4.14, 4.15
Umowy lub jesli zakwestionuje dokumenty uzasadniajace zmiane lub ich tres¢.

4.18. Zmiana podmiotéw wskazanych w Umowie wymaga zawarcia aneksu.

419. Inspektor nadzoru o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi
umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Rady budowy

5.1. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zwolywania rad budowy z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy na warunkach okreslonych w Umowie Rb.

5.2. Inspektor nadzoru informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw rady budowy
o terminie i miejscu rady, prowadzi rade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub
ustaleni dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade na koniec kazdej rady.

53. Do ustaleri zapisanych w protokole rady budowy, uczestnicy moga wnies¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
za wiazace.

6. Obowiazki Inspektora nadzoru

6.1. Inspektor nadzoru poprzez wyznaczone osoby wymienione w pkt 4.1. Umowy jest
zobowiazany:

6.1.1. w terminach okre$lonych Umowa i Umowg rb, w imieniu Zamawiajacego do:

a) weryfikacji oraz odbioru wszelkich elementéw dokumentacji projektowej,

b) odbioru Robét ulegajacych zakryciu, Robot zanikajgcych oraz Robét Czesciowych,

¢) odbioru Koficowego calosci robét,

d) uczestnictwa w przegladach i odbiorach Gwarancyjnych, (na wniosek Zamawiajacego)
e) odbioru Ostatecznego (na wniosek Zamawiajacego)

6.1.2. na zasadach okreslonych Umowa Rb do:

a) Weryfikowania zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy Umowy Rb pod katem
zgodnosci ze stanem faktycznym prawidlowo odebranych robét oraz pod katem zgodnosci
z procedura rozliczeniowa wskazang w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca Umowy Rb
a Zamawiajacym.

b) Weryfikowania czesci kosztowej zatagczonej do wzoréw uméw podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw, dostawcéw materiatéw i ustug przed ich zatwierdzeniem pod katem zgodnosci
(nie przekroczenia) z kosztami Wykonawcy, jezeli Wykonawca dopuszcza ich wprowadzenie do
udziatu w realizacji Umowy.

c) Weryfikowania wysokosci i sposobu zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
dostawcom materiatéw i ustug jezeli Wykonawca dopuszcza ich do udziatu w realizacji Umowy
Rb.

d) Potwierdzania pisemnie prawidlowosci/nieprawidlowosci przedlozonych przez Wykonawce
Rb podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, dostawcow materialéw i ustug dokumentow
dotyczacych pkt 6.1.2 od a) do c) ze stanem faktycznym, postanowieniami Umowy Wykonawcy
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Rb, umoéw podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, dostawcéw materiatéw i ustug nie
pézniej niz na 5 dni roboczych przed uplynieciem odpowiednich terminéw wskazanych
w Umowie Wykonawcy.

6.2. Inspektor nadzoru ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscia
zgodnie z Umowa, Oferta, Dokumentacja Projektowa, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowiazujacego.

6.3. Inspektor nadzoru ponosi odpowiedzialnos¢ za podejmowane decyzje na zasadach ogoélnych.

6.4. Inspektor nadzoru ponosi odpowiedzialnoé¢ za kontrole jakosci wykonywanych robot
budowlanych oraz za kontrole jakosci zastosowanych do robét Materialow.

6.5. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do weryfikowania i egzekwowania od Wykonawcy
nastepujacych czynnosci okreSlonych szczegélowo w postanowieniach Umowy Rb,
a w szczegolnosci:

a. Prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b. Wskazania przez Wykonawce Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajacych
niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud, i egzekwowanie ich obecnosci
na budowie oraz wykonywania obowiazkéw z nalezyta starannoscia przez te osoby,

c. Egzekwowania od Wykonawcy informacji dotyczacych realizacji Umowy Rb oraz kontroli ich
wykonywania,

d. Egzekwowania wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy Rb zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu
bezpieczenistwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

e. Egzekwowania stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spelniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej
i STWIOR,

f. Egzekwowania umozliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym
przez Zamawiajacego lub Wykonawce,

g. Brania udzialu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

h. Egzekwowania terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

i. Egzekwowania utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

j- Egzekwowania stosowania sie¢ do polecenn Inspektora nadzoru potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy Rb,

k. Egzekwowania zaangazowania odpowiedniej liczby o0s6b, posiadajacych niezbedne
uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci
w ramach wykonania Umowy Rb, wyspecyfikowanych w Umowie zawartej pomiedzy
Wykonawcg Umowy Rb a Zamawiajacym,

1. Egzekwowania dostarczania Materialow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy Rb,
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m. Egzekwowania i weryfikacja sporzadzenia planéw organizacji rob6t budowlanych stuzacych
realizacji przedmiotu Umowy Rb i metod, ktére zamierza w tym celu przyja¢, jezeli stopien
skomplikowania wykonania robét tego wymaga

n. Egzekwowania warunku ubezpieczenia budowy przez Wykonawce Umowy Rb,

o. Egzekwowania weryfikowania i opiniowania kosztoryséw rozliczeniowych (w tym
dodatkowych, zamiennych i zaniechanych), dokumentéw dotyczacych wnioskow Wykonawcy
o zmiane terminu, wynagrodzenia, sposobu, technologii wykonania robét budowlano -
montazowych,

p. Weryfikacja opiniowanie i egzekwowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét od
Wykonawcy 1ijego aktualizacji (dotyczy jedynie Czesci 1 zamowienia),

q. Weryfikacja i egzekwowanie Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia od Wykonawcy Umowy
Rb. Weryfikacja opiniowanie i egzekwowanie od Wykonawcy Dokumentacji powykonawczej.

s. Pisemne informowanie Zamawiajacego o problemach i mozliwych nieprawidlowosciach
mogacych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu Umowy

6.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany dopilnowa¢, aby Wykonawca prowadzit
roboty budowlane w sposéb nieprzerwany, jezeli wymaga tego technologia robé6t przez 7 dni
w tygodniu przez cala dobe. Gdy jest to niemozliwe Inspektor nadzoru zobowigzany jest
potwierdzac¢ brak mozliwosci wykonywania robét wpisem do Dziennika budowy dokonanym
niezwlocznie po wystgpieniu okolicznoéci uniemozliwiajacych  prowadzenie roboét.
W przypadkach prowadzenia robét na terenach chronionych akustycznie, Inspektor nadzoru
inwestorskiego musi dopilnowaé¢ aby roboty budowlane byly prowadzone w godzinach
okresdlonych przez Zamawiajgcego lub przez stosowny organ.

6.7. W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 - 6.00. Przy czym
Wykonawca przed podjeciem tych czynnosci zawiadomi o tym przypadku Inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyska jego zgode na wykonanie robot.

6.8. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, ma prawo
wydawania Wykonawcy Rb na piémie uzgodnionych z Zamawiajacym poleceri a Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania tych poleceni, w szczegélnosci poprzez:

a. zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci rob6t budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy Rb lub pominiecie poszczegélnych robét budowlanych, opisanych
w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy Rb zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu
budowlanego,

b. zmiane kolejnosci wykonywania rob6t budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

6.9. Inspektor nadzoru jest zobowigzany egzekwowac od Wykonawcy Rb przebywanie w trakcie
prowadzenia rob6t Kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych na Terenie budowy
oraz aby wykonywali swoje obowiazki z nalezytq starannoscia.

6.10. Inspektor nadzoru jest zobowigzany egzekwowaé¢ od Wykonawcy Rb, aby osoby
zaangazowane do wykonania rob6t nosily na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace
podmioty, ktdre je zaangazowaty.
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7. Podwykonawcy Inspektora nadzoru

7.1. Inspektor nadzoru moze powierzy¢, zgodnie z ofertg Inspektora nadzoru , wykonanie czesci
ustugi Podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.

7.2 Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia Inspektor nadzoru,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow
i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie Umowy. Inspektor nadzoru
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéw,
ktérym w poézZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug.

7.2. Zamawiajagcy moze zazada¢ od Inspektora nadzoru  przedstawienia dokumentéw
potwierdzajacych kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie
powyzszych dokumentéw, termin ten jednak nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.

7.3. Wykonanie uslug w Podwykonawstwie nie zwalnia Inspektora nadzoru z odpowiedzialnosci
za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa. Inspektor
nadzoru odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wiasne.

7.4. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze Podwykonawcy nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw lub
dzialaja na niekorzys¢ Zamawiajagcego, ma prawo zada¢ ich zmiany. Inspektor nadzoru
zobowigzany jest dokona¢ zmiany Podwykonawcéw niezwlocznie, lecz nie pézniej niz w ciaggu
14 dni na innego Podwykonawce posiadajacego odpowiednie uprawnienia spelniajace warunki
okreélone niniejsza Umowa. Wszystkie roszczenia finansowe zwigzane z rozwigzaniem umowy
z takim Podwykonawca zobowigzany jest uregulowaé Inspektor nadzoru inwestorskiego bez
prawa do regresu tych roszczen wzgledem Zamawiajacego.

8. Obsluga geodezyjna

8.1. Inspektor nadzoru zobowigzany jest egzekwowaé¢ od Wykonawcy Rb zapewnienie obstugi
geodezyjnej zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych  oraz  czynnosci geodezyjnych  obowiazujacych ~w  budownictwie
(Dz. U. 1995 Nr 25, poz. 133).

8.2. Inspektor nadzoru zobowigzany jest kontrolowaé prawidlowosé¢ wpiséw do Dziennika
budowy dotyczace rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

8.3. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru nieprawidlowego wyznaczenia gléwnych
punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybiert w terminie 7 dni od daty powiadomienia go przez Inspektora nadzoru
o nieprawidlowosciach.

8.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zada¢ od Wykonawcy Rb odpowiednich
pomiaréw oraz zadac udostepnienia wykonanych pomiaréw.

9. Sila wyzsza

9.1. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dzialania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dzialania Sily wyzszej, Inspektor nadzoru
niezwlocznie powiadomi o tym na pisémie Zamawiajacego.

9.2. W przypadku wystapienia Sily wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowa Rb, Wykonawca Rb

13



Eﬂ?gug'z.fki o Rzeczpospolita gy, Unia Europejska
pe) ! - Polska thZkle Eur'operlfl Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

niezwlocznie wstrzyma roboty a Inspektor nadzoru ma obowiazek zweryfikowac i potwierdzi¢
ten fakt i ustali¢ stan zaawansowania dotychczas wykonanych robét.

10. Procedury bezpieczenstwa

10.1. Inspektor nadzoru zobowigzany jest egzekwowaé¢ od Wykonawcy Rb  podczas
wykonywania rob6t zapewnienie przestrzegania przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczeristwa
i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby
przebywajace na Terenie budowy, w szczeg6lnosci:

a) Zapewnienia bezpieczefistwa os6b przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajagcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenistwa tych osob,

b) Podjecia niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

c) Doprowadzenia niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

10.2. Inspektor nadzoru zobowiazany jest egzekwowaé¢ od Wykonawcy Rb utrzymywania
w czasie wykonywania robét, Terenu budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd
komunikacyjnych, skladowania wszelkich urzadzenn pomocniczych, sprzetu, materiatow
i gruntow w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwania zbednych przedmiotéw
z Terenu budowy.

10.3. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada tym warunkom Inspektor
nadzoru ma prawo poleci¢ Wykonawcy Rb natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu.

11. Organizacja ruchu

11.1. Inspektor nadzoru zobowiazany jest do egzekwowania od Wykonawcy Rb wprowadzenia
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu oraz do jej calkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po
zakoriczeniu robot.

11.2. Organizacja ruchu po zakoriczeniu rob6t musi odpowiadac stalej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

11.3. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do egzekwowania od Wykonawcy Rb prawidlowego
oznakowania i zabezpieczenia: miejsca prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych
objazdoéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robét.

12. Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca Rb natrafi na przeszkody fizyczne,
nieprzewidziane Dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca Rb ma obowiazek
na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych
problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga mie¢ wplyw w szczeg6lnosci na
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy Rb lub na Termin zakoriczenia robét. Inspektor nadzoru
ma obowiazek weryfikowaé, opiniowac i egzekwowac propozycje Wykonawcy Rb dotyczace
unikniecia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy
w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania.
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13. Wykopaliska archeologiczne

Wykonawca Rb ma obowigzek niezwlocznie powiadomié Inspektora nadzoru , Zamawiajacego
oraz wlasciwy organ panstwowy o znaleziskach. Inspektor nadzoru ma obowigzek wydac
polecenie Wykonawcy Rb dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia
sie z nimi i dalszego trybu postepowania, oraz zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego.

14. Ochrona srodowiska

14.1. Inspektor nadzoru ma obowiazek egzekwowac od Wykonawcy Rb wypelnianie i stosowanie
sie do postanowieni decyzji Srodowiskowych, innych decyzji i aktéw prawnych w zakresie ochrony
srodowiska.

14.2. Inspektor nadzoru ma obowiazek egzekwowacé odzysk materialéw i surowcéw, nadajacych
sie do ponownego uzytku a wskazanych do dalszego odzysku przez Zmawiajacego. Stanowia one
wlasnos$¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu Wykonawca Rb przewiezie je, za pokwitowaniem
ilosci i asortymentu, w miejsce wskazane przez Zamawiajacego

15. Kontrola jakosci

15.1. Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy Rb i Materialéw. Obowiazkiem Inspektora jest czuwanie nad
przestrzeganiem zakazu wbudowania materialéw i wyrobéw niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie lub niewiadomego pochodzenia.

15.2. Wszystkie Materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym
w SIWZ oraz Dokumentacji projektowe;.

Inspektor nadzoru zobowiazany jest egzekwowaé od Wykonawcy przedkladania przed
wbudowaniem materiatéw kopii dokumentéw dopuszczajacych ich uzycie zgodnie z wymogami
prawa.

15.3. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce Rb w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegolnosci:

a) Odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 215) oraz rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajagcym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG
(Dz. Urz. L 88/5z4.04.20111.),

b) By¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

c) By¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu roboét
budowlanych,

d) By¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy Rb.

15.4. Inspektor nadzoru moze zobowigza¢ Wykonawce Rb do:

a) usuniecia materialéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym z Terenu budowy
W wyznaczonym terminie lub
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b) ponownego wykonania robét, jezeli Materialy lub jakos¢ wykonanych robét nie spelniajg
wymagan lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy Rb.

15.5. Inspektor nadzoru musi niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, jezeli Wykonawca Rb
nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa Rb poleceni Inspektora nadzoru i w terminach
w niej wskazanych. Zamawiajacy po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy Rb do wykonania
tych polecert w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania
przez osoby trzecie na koszt tego wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione
w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy Rb. Nadzor inwestorski nad
prawidlowoscia wykonania zleconymi osobie trzeciej czynnosciami ma obowigzek prowadzi¢
Inspektor nadzoru .

15.6. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru ustali, Ze jakos¢ Materiatéw
nie odpowiada wymaganiom, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce Rb
i Zamawiajqcego.

15.7. W przypadku wykorzystania do realizacji rob6ét budowlanych przez Wykonawce Rb
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
Materiatéw, ktore nie sa zgodne z wymaganiami Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢
Wykonawcy Rb niezwloczny ich demontaz i usuniecie oraz zastapienie zaakceptowanymi
Materiatami.

15.8. Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru lub organ upowazniony
do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich
zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

15.9. Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy Rb wykonania badann dodatkowych,
innych niz wymagane w SIWZ lub wykonania dodatkowych badafn poza miejscem
wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materiatéw lub rob6t budowlanych, ktére
budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

16. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie roboét

16.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru wykonywania rob6t budowlanych
niezgodnie z Umowa Rb lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Rb
Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy Rb, Inspektor nadzoru jest
uprawniony do zgdania usuniecia przez tego wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub
Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt
usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca Rb .

16.2. Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy Rb dokonanie tych czynnosci
na jego koszt po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

17. Odbiory robét budowlano - montazowych

17.1. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce Rb robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni robocze od daty zgloszenia przez
Wykonawce Rb gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér rob6t wpisem do Dziennika budowy.

17.2. Jezeli Inspektor nadzoru uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce Rb niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie
3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce Rb gotowosci do odbioru
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17.3. W przypadku nie zgloszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo wezwaé Wykonawce Rb do odkrycia robét lub wykonania
otworéw niezbednych dla zbadania roboét.

17.4. Inspektor nadzoru ma obowiazek wykonywaé protokolarnie Odbiory czeéciowe roboét,
prowadzi¢ czeSciowe rozliczenia za wykonane roboty oraz weryfikowaé¢ dokumenty
rozliczeniowe na podstawie rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

17.5. Inspektor nadzoru ma obowigzek potwierdzi¢ gotowos¢ do odbioru koricowego przedmiotu
Umowy Rb na zgloszeniu gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawcy Rb do tego czasu
zweryfikowac i zatwierdzi¢ dokumentacje powykonawcza.

17.6. Inspektor nadzoru ma obowiazek uczestniczyé w czynnosciach Odbioru koncowego
prowadzonych przez Zamawiajacego.

18. Wynagrodzenie, termin i warunki platnosci

18.1. Zasady ogolne

Termin realizacji petnienia nadzoru inwestorskiego:

Czgé¢ 1 zamoéwienia - w terminie od zawarcia umowy do dnia 31 marca 2021r.

Czeé¢ 2 zamoéwienia - budynek w msc. Eligiéw w terminie od zawarcia umowy do dnia 30 czerwca
2021r., budynek w msc. Wola Wydrzyna w terminie od zawarcia umowy do 31 maja 2022r.

Czgé¢ 3 zamowienia - budynek w msc. KuZnica w terminie od zawarcia umowy do dnia 30 czerwca
2021r., budynek w msc. Bogumilowice w terminie od zawarcia umowy do 31 maja 2022r.

Czeé¢ 4 zamoéwienia - budynek w msc. Sulmierzyce ul. Szkolna w terminie od zawarcia umowy
do dnia 30 czerwca 2021r., budynek w msc. Dworszowice Pakoszowe w terminie od zawarcia
umowy do 31 maja 2022r.

18.1.1. W przypadku wydluzenia sie okresu wykonania rob6t budowlanych termin okreslony
w pkt 18.1. Umowy ulega przediuzeniu o wymagany czas do nowej daty zakonczenia i odbioru
prac budowlanych.

18.1.2. Strony ustalaja wynagrodzenie Inspektora nadzoru za wykonanie przedmiotu Umowy,
zgodnie z Ceng ofertowa brutto, na kwote w wysokosci:

Czes¢ 1 zamowienia:

brutto w wysokosci: ..................... zt
netto w wysokoSci: ...........ooeiinls zt
podatek VAT (23%): .....ccocvenennntn. 71
Czes¢ 2 zamowienia:

brutto w wysokosci: ..................... zt
netto w wysokoSci: ...........cooeiiinls zt
podatek VAT (23%): .....ccoceenennnen. 71
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Czes¢ 3 zamowienia:

brutto w wysokosci: ..................... zt
netto w wysokoSci: ...........ooiiinls zt
podatek VAT (23%): .....ccoceeennnen. 71
Czes¢ 4 zamoéwienia:

brutto w wysokosci: ..................... zt
netto w wysokoSci: ...........cooiinls zt
podatek VAT (23%): .....ccoceenennnen. 71

18.1.3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

18.1.4. Zamawiajacy zaplaci Inspektorowi nadzoru uméwione wynagrodzenie wyliczone zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa.

18.1.5. Dla kazdej z Cze$ci zaméwienia odrebnie rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy
bedzie dokonywane na podstawie rachunkéw lub faktur czesciowych skladanych na koniec
kazdego kwartalu oraz na podstawie rachunku lub faktury koncowej. Wysokos$¢ platnosci
kwartalnych dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur czesciowych nie jest limitowana,
z zastrzezeniem, ze ma ona stanowi¢ proporcjonalnosé do procentowego stopnia zaawansowania
postepu rob6t budowlanych.

18.1.6. Konicowe rozliczenie finansowe dla kazdej z CzeSci zaméwienia odrebnie nastapi
po podpisaniu Protokotu odbioru przedmiotu Umowy.

18.1.7. Wszystkie platnosci za wykonany na podstawie Umowy nadzér nad robotami
budowlanymi sa dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokoléw odbioru robét,
w terminach okreslonych Umowa na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur
z uwzglednieniem ewentualnych potracert wynikajacych z Umowy,

18.1.9. Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz
i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem nadzoru nad robotami.

18.2. Dokumenty rozliczeniowe

Inspektor nadzoru wraz z dokumentami rozliczeniowymi przedklada os$wiadczenia
Podwykonawcéw o uregulowaniu wszystkich wzajemnych naleznosci za ustugi wykonane
w ramach uméw Podwykonawstwa dotyczacych niniejszej Umowy.

18.3. Platnosci

18.3.1. Platnosci sa realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez Inspektora nadzoru faktury lub rachunku.

18.3.2. Jezeli Inspektor nadzoru nie przedstawi wraz z faktura lub rachunkiem prawidlowych
dokumentéw rozliczeniowych, lub Zamawiajacy zakwestionuje kwote rachunku lub faktury,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Inspektorowi nadzoru
wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez niego stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaplaty nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnosci i
nie uprawnia Inspektora nadzoru do zadania odsetek. Zamawiajacy rekomenduje ustalanie
naleznej Inspektorowi nadzoru kwoty wynagrodzenia przez wystawieniem faktury.
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18.3.3. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Inspektora wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

18.4. Wierzytelno$ci

18.4.1. Inspektor nadzoru nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczeg6Inosci: cesji,
przelewu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez
korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego.

18.4.2. Cesja, przelew lub czynnoé¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, s3 wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

18.4.3. W przypadku Wykonawcy Rb bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w pkt 18.4.1., wystepuje podmiot
reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

18.4.4. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 18.4.1. dopoki
Wykonawca Rb nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich stron umowy, ktérych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscia bedgca przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptacii.

18.5. Podstawy waloryzacji

18.5.1 Inspektor nadzoru moze wystapi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Inspektorowi nadzoru ,
w razie wystgpienia jednej ze zmian przepiséw wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwient publicznych, jezeli zmiany te bedgq miaty wplyw na koszty
wykonania przez niego zamoéwienia publicznego wynikajacego z niniejszej Umowy tj. zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu tub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

4) uméw z zakresu prawa pracy, w tym umoéw o zarzadzanie pracowniczymi planami
kapitalowymi, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych (Dz. U. 2018 r. poz. 2215 ze zm.).

18.5.2. Zmiana umowy na podstawie ustaleni negocjacyjnych, o ktérych mowa w pkt. 18.5.1. moze
nastapi¢ po podpisaniu przez strony umowy aneksu, po wejsciu w zycie przepiséw bedacych
przyczyna zlozenia wniosku Inspektora nadzoru o przeprowadzenie negocjacji, o ktérych mowa
w pkt. 18.5.1.

18.5.3. Aneks, o ktérym mowa w pkt. 18.5.2, zostanie zawarty przez Strony w terminie 30 dni od
daty ztozenia Zamawiajacemu wniosku o podjecie negocjacji, o ktérych mowa w pkt. 18.5.1. pod
warunkiem zlozenia przez Inspektora nadzoru o$wiadczenia i kompletu dokumentéw
Zrédtowych, o ktérych mowa w pkt. 18.5.8. w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu ich
zbadanie w terminie okreSlonym w pkt. 18.5.8.. W innym przypadku termin zawarcia aneksu
ulegnie przedtuzeniu.
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18.5.4.W razie zmiany, o ktérej mowa w pkt. 18.5.1. ppkt. 1), wartos¢ netto wynagrodzenia
Inspektora nadzoru (tj. bez podatku od towaréw i ustug) nie zmieni sie, a okreSlona w aneksie
wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzglednieniem stawki podatku od towaréw
i ustug, wynikajacej ze zmienionych przepiséw.

18.5.5. W razie zmiany, o ktérej mowa w pkt. 18.5.1. ppkt. 2), przez pojecie ,,odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia” nalezy rozumiec:

1) sume wzrostu kosztéw Inspektora nadzoru wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen
poszczegdlnych pracownikoéw zatrudnionych na umowe o prace bioracych udzial w realizacji
pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany, czesci Umowy, do wysokosci
wynagrodzenia minimalnego obowiazujacej po zmianie przepiséw lub jej odpowiedniej czesci,
w przypadku o0s6b zatrudnionych w wymiarze nizszym niz pelen etat, albo

2) sume wzrostu kosztéw Inspektora nadzoru wynikajacych ze wzrostu minimalnej stawki
godzinowej pracownikéw, oséb wspodtpracujacych - ,przyjmujacych zlecenie lub $wiadczacych
ustugi", w rozumieniu ustawy z dnia 22 lipca 2016r. o zmianie ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za prace oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1265) bioragcych udziat
w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany, czesci Umowy, do
wysokosci minimalnej stawki godzinowej z uwzglednieniem czasu ich zatrudnienia.

18.5.6. W razie zmiany wskazanej w pkt. 18.5.1. ppkt. 3), przez pojecie ,odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztéw Inspektora nadzoru oraz drugiej strony
umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej taczacej tego Inspektora z osoba fizyczna
nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej, wynikajacych z koniecznosci odprowadzenia
dodatkowych sktadek od wynagrodzen oséb zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie
innej umowy cywilnoprawej zawartej przez Inspektora nadzoru z osoba fizyczna nieprowadzaca
dziatalnosci gospodarczej, a bioracych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie
wejdcia w zycie zmiany, czesci niniejszej Umowy przy zalozeniu braku zmiany wynagrodzenia
netto tych osob.

18.5.7. W razie zmiany, o ktérej mowa w pkt. 18.5.1. ppkt. 4), przez pojecie ,,odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia” nalezy rozumie¢: sume wzrostu kosztéw realizacji Umowy wynikajaca z wplat
do PPK przez podmioty zatrudniajace, uczestniczace w realizacji Umowy. Ustalenie wartosci tych
kosztow nastapi przez weryfikacje dokumentéw Zrédiowych przedstawionych przez
Wykonawce.

18.5.8.W przypadku realizacji niniejszej Umowy wspdlnie przez kilku wykonawcéw lub
realizowanych przy pomocy Podwykonawcéw postanowienia pkt. 18.5.5. i pkt. 18.5.6. stosuje sie
odpowiednio.

18.5.9.W przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 18.5.1. ppkt. 2) i ppkt. 3), ppkt. 4), pkt. 18.5.5., pkt
18.5.6., 18.5.7. do wniosku o przeprowadzenie negocjacji, o ktérych mowa w pkt.18.5.1, Inspektor
nadzoru winien zlozy¢ Zamawiajacemu pisemne oswiadczenie o wysokosci dodatkowych koszow
wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w pkt. 18.5.1. ppkt. 2) i ppkt. 3), ppkt. 4).
Do o$wiadczenia Inspektor nadzoru winien dotaczy¢ ksiegowe dokumenty Zrédtowe Wykonawcy
Rb, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci zmiany umowy. Badanie dokumentéw
Zrédtowych przez Zamawiajgcego nie bedzie trwaé diuzej niz 14 dni.

19. Odstapienie i Wypowiedzenie Umowy przez Zamawiajacego

19.1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
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wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenistwa parnstwa lub
bezpieczenistwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Inspektor nadzoru moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci Umowy.

19.2. Inspektor nadzoru udziela rekojmi i gwarangji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czes¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem lub wypowiedzeniem Umowy.

19.3. W przypadku:
a. ukarania w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

b. popetnienia razacych btedéw i zaniedbani powodujacych zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi,
bezpieczenistwa srodowiska albo znaczne szkody materialne,

c. pelnienia niedbale swych obowiazkoéw, lub ich czeéci, nalozonych niniejsza Umowa,

d. braku ciagtosci swiadczenia ustugi nadzoru przekraczajacej 14 dni przez wskazane w niniejszej
Umowie osoby lub osobe,

e. dopuszczenia do $wiadczenia ustugi nadzoru oséb, podmiotéw, innych niz wskazane
w Umowie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego,

f. podejmowania decyzji, dzialari na niekorzys$¢ Zamawiajacego w szczegoélnosci powodujacych
szkode Zamawiajacego,

g. realizowania niniejszej Umowy w sposob naruszajacy jej postanowienia,

Zamawiajacy moze wezwac Inspektora nadzoru do wykonania lub nalezytego wykonania jego
zobowiazan i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, nie dtuzszy niz 14 dni od daty
dostarczenia (doreczenia) wezwania. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze Umowe wypowiedzie¢ ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

19.4. Strony ustalaja, Zze wypowiedzenie o ktérym mowa w pkt 19.3 jest wypowiedzeniem z winy
Inspektora nadzoru .

19.5. Zamawiajacy jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci z zachowaniem 1- miesiecznego okresu wypowiedzenia w razie rezygnacji z realizacji
Umowy Rb z jakiejkolwiek przyczyny, co stanowi wypowiedzenie umowy z waznego powodu.

19.6. Zamawiajacy jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w przypadku nie przediozenia
przez Inspektora nadzoru Zamawiajgcemu kopii dokumentu ubezpieczenia, o ktérym mowa
w pkt. 25 Umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

19.7. Wypowiedzenie Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub formie pisma zlozonego w siedzibie inspektora nadzoru inwestorskiego za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania przez niego oSwiadczenia o odstgpieniu.

19.8. Zamawiajacy moze rozwiaza¢ niniejsza Umowe, jezeli zachodzi, co najmniej jedna
z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana niniejszej umowy zostala dokonana z naruszeniem, art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp,

2) Inspektor nadzoru w chwili zawarcia niniejszej umowy podlegat wykluczeniu z postepowania
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
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3) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze parnistwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagina to, ze Zamawiajacy udzielil zaméwienia z naruszeniem przepiséw prawa
Unii Europejskiej.

W takim przypadku Inspektor nadzoru moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci Umowy.
20. Odstapienie od Umowy przez Inspektora nadzoru

20.1. Inspektor nadzoru bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci wymuszajacej odstapienie.

20.2. Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwila
otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Inspektora nadzoru.

21. Obowiazki Inspektora nadzoru i Zamawiajacego w zwiazku z odstapieniem
/wypowiedzeniem od Umowy

21.1. W przypadku odstgpienia/wypowiedzenia od Umowy przez Inspektora nadzory lub
Zamawiajacego, Inspektor ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie Umowy,

b) dopilnowa¢ przekazania dokumentéw i wykonania czynnosci przez Wykonawce Rb zgodnie z
warunkami jego umowy Rb;

¢) przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, za
ktore Inspektor nadzoru otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz,
Dokumentacje projektowa, dokumentacje budowy najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

d) W terminie 7 dni od dnia odstapienia/wypowiedzenia umowy z jakiejkolwiek przyczyny,
Inspektor nadzoru sporzadzi i doreczy Zamawiajacemu sprawozdanie z wykonania Umowy,

e) Inspektor nadzoru ma obowigzek zastosowania sie do polecert Zamawiajacego dotyczacych
ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa robét.

22. Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem/wypowiedzeniem od Umowy

Zamawiajacy zaplaci Inspektorowi nadzoru wynagrodzenie za uslugi wykonane do dnia
odstgpienia/wypowiedzenia, ktérych mowa w art. 145 i 145a Pzp wedlug cen na dzien
odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz inne
roszczenia odszkodowawcze.

23. Kary umowne

23.1. Inspektor nadzoru zaplaci Zamawiajacemu kary umowne (dla kazdej z Czesci zaméwienia
odrebnie):

a) z tytulu odstgpienia lub wypowiedzenia Umowy z przyczyn lezacych po stronie Inspektora
nadzoru w wysokosci 10 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tych przypadkach
prawo do roszczen z tytutu rekojmi do prac dotychczas wykonanych,
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b) za zwloke w dokonywaniu odbioréw, opiniowania, weryfikacji dokumentéw, w stosunku do
terminéw okreslonych niniejsza umowa w wysokosci kazdorazowo 0,1% Ceny ofertowej brutto za
kazdy przypadek,

) za zawinione niedbate lub nienalezyte wykonywanie obowigzkéw dotyczacych nadzoru nad
robotami budowlano - montazowymi (w tym takze $wiadczenie ustugi w wymiarze mniejszym
niz wskazany w pkt. 4.2) w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy taki przypadek,

d) za niezrealizowanie obowigzku organizowania Rad budowy - 1.000,00 z} za kazda nieodbyta
rade,

e) za dopuszczenie do wykonywania ustug objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Inspektor nadzoru skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa
- w wysokosci 0,1% Ceny ofertowej brutto za kazdy taki przypadek,

f) za dopuszczenie do wykonywania uslug objetych przedmiotem Umowy osoby nie
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego lub innej osoby niz Inspektor nadzoru branzowy wskazany
w pkt 4.1. - kazdorazowo w wysokosci 0,1% Ceny ofertowej brutto za kazdy taki przypadek,

g) za nie zapewnienie zapisow w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach
obowiazkéw co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiazkéw i prowadzenia na
biezaco przez inspektéw rejestrow zdarzen, probleméw i podjetych przez inspektora nadzoru
decyzji w wysokosci 10 % Ceny ofertowej brutto,

h) za nie przeprowadzenie szkolenia dla inspektoréw nadzoru z zakresu znajomosci warunkéw
umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej, a takze przepiséw ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, w wymiarze 12 godzin (2 dni) w okresie do korica pierwszego miesigca
od zawarcia umowy na $wiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego w wysokosci 10 % Ceny
ofertowej brutto.

23.2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Inspektora nadzoru z wszystkich
tytulow przewidzianych w pkt. 23.1. ppkt. b), ¢), d), e), f) niniejszej Umowy, wynosi 30 % Ceny
ofertowej brutto z zastrzezeniem punktu 23.3.

23.3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego nie pokrywa poniesionej szkody,
to Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach ogdélnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

23.4. Zamawiajacy zaplaci Inspektorowi nadzoru kary umowne (dla kazdej z Czesci zaméwienia
odrebnie) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
w wysokosci 10 % Ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy
nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

23.5. Zamawiajacy moze dokonaé potrgcenia kwoty kar umownych z naleznego wynagrodzenia
Inspektora nadzoru .

23.6. Termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zaplaty. W razie opdéznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dzien
op6znienia.

23.7. Zaplata kary przez Inspektora nadzoru lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary

z platnosci naleznej Inspektora nie zwalnia Inspektora nadzoru z prawidlowego wykonania
obowigzkoéw, ktérych kara dotyczy.

23



Eﬂ?gug'z.fki o Rzeczpospolita gy, Unia Europejska
pe) ! - Polska thZkle Eur'operlfl Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

24. Procedury rozstrzygania sporéw

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwiazku z Umowa beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

25. Ubezpieczenie OC z tytulu prowadzonej dzialalnosci oraz posiadanego mienia

25.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiazany jest do zawarcia i utrzymywania przez caly
czas wykonywania Umowy - ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytulu
prowadzonej dzialalnosci z sumg gwarancyjng nie mniejsza niz 15% wynagrodzenia brutto
wskazanego w ofercie, na jeden wypadek i na wszystkie wypadki w kazdym rocznym okresie
ubezpieczenia. Ochrong powinny by¢ objete zdarzenia zaistniale w okresie ubezpieczenia,
zgloszone przed uplywem terminu przedawnienia.

25.2. Inspektor nadzoru przedtozy Zamawiajacemu kopie dokumentu ubezpieczenia nie p6zniej
niz ciggu 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

25.3. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem umowy ubezpieczenia oraz oplacaniem skladek
ubezpieczeniowych obcigzajg Inspektora nadzoru.

25.4. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do przedluzania umowy ubezpieczenia do czasu
rzeczywistego zakoniczenia Umowy oraz do przedkladania kopii dokumentu ubezpieczenia wraz
z dowodem zaptaty sktadki Zamawiajgcemu bez wezwania, co najmniej na 7 dni przed uptywem
okresu na jaki zawarta byla umowa poprzednia, pod rygorem naliczenia przez Zamawiajacego
kary umownej.

26. Prawa autorskie

26.1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstalych w zwigzku z realizacja
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej brutto,
Inspektor nadzoru przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat,
caloé¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworé6w w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1231 ze zm.),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio calosé
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych do korzystania
z przekazanych utworéw, w szczegélnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany,
dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, i inne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych
o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji. Réwnoczesnie Inspektor
nadzoru przenosi na rzecz Zamawiajagcego wlasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na
ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajagcemu stosownie do postanowient
niniejszej Umowy.

26.2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
do utworéw wchodzacych w sklad ww. dokumentacji lub jej czeéci bedzie mégt korzystaé z niej
w calosci lub w czesci, na wszystkich polach eksploatacji.

27. Zmiany umowy
27.1. Zmiany terminu realizacji pelnienia nadzoru inwestorskiego moze nastapi¢ w przypadku:
a) wydtuzenia z jakiejkolwiek przyczyny rzeczywistego okresu realizacji inwestycji i Umowy Rb

powyzej okresu wskazanego w pkt 18.1. Umowy.
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b) zmiany zakresu prac powierzonych Wykonawcy Rb,

) zmiany treéci umowy polegajacej na usunieciu rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢
lub sformulowan w niej uzytych - w przypadku gdy nie bedzie mozna ich usuna¢ w inny sposob,
a zmiana treéci Umowy bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci lub niejasnosci
i doprecyzowanie jej zapiséw w celu jednoznacznej interpretacji,

d) wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw
na realizacje Umowy - w zakresie dostosowania postanowien Umowy do zmiany przepisow
prawa,

e) op6znienn w realizacji Umowy lub Umowy Rb - w zakresie zmian w przedmiocie Umowy, o ile
zmiana jest konieczna w celu prawidlowej realizacji Umowy lub Umowy Rb zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i przepisami prawa, a nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Inspektora
nadzoru,

f) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

g) Zmiany os6b pelnigcych funkcje Inspektorow nadzoru inwestorskiego na warunkach
przewidzianych w postepowaniu. W przypadkach losowych dopuszcza si¢ zmiane wskazanych
0sob na inne, pod warunkiem, ze osoby te maja takie samo doswiadczenie, uprawnienia lub badz
kwalifikacje jak wskazane w ofercie lub wyzsze.

27.2. Jezeli Inspektor nadzoru uwaza sie¢ za uprawnionego do zmiany Umowy w zakresie
podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do niezwlocznego przekazania
Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

27.3. Inspektor nadzoru zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, wszelkich innych
dokumentéw wymaganych Umowa i informacji uzasadniajagcych zadanie zmiany Umowy,
stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

27.4. Inspektor nadzoru zobowiazany jest do wykonania dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zagdania zmiany i przedstawienia jej na kazde zadanie Zamawiajacego (pisemnie lub
ustnie).

27.5. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, Zamawiajacy powiadomi
Inspektora nadzoru o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy
lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

27.6. Dopuszczalna jest réwniez zmiana postanowien zawartej Umowy gdy zmiany dotycza
realizacji dodatkowych ustug przez Inspektora nadzoru, nieobjetych zamowieniem
podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaly spelnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Inspektora nadzoru nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczego6lnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub
instalacji, zamowionych w ramach zamoéwienia podstawowego,

b) zmiana Inspektora nadzoru spowodowalaby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéow dla zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
w umowie;
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27.7. Dopuszczalna jest réwniez zmiana postanowiert zawartej Umowy jezeli zostaly spelnione
tacznie nastepujace warunki:

a)konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy,
dzialajac z nalezytq starannoscia, nie moégt przewidziec,

b)wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w Umowie;

27.8. Dopuszczalne sa takze zmiany w okolicznosciach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp
na warunkach tam okreslonych.

27.9. Inspektor nadzoru jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 18.5 oraz 27.7-27.8. Zmiana
wynagrodzenia zostanie wyliczona proporcjonalnie do wydluzenia lub skrécenia czasu
$wiadczenia ustugi na podstawie wlasciwych zmianie cen zawartych w ofercie Inspektora
nadzoru.

2710 Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

27.11. W razie watpliwosci, przyjmuje sig, Ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

¢) danych rejestrowych,

28. Postanowienia koficowe

28.1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy prawa
powszechnego (polskiego) i miejscowego.

28.2. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowgq beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego

28.3. Integralna czes¢ Umowy stanowia specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, oferta
Inspektora nadzoru zlozona do tego postepowania oraz Umowa na Rb.

28.4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego
ijeden dla Inspektora nadzoru .

29. Dane osobowe

29.1. Jezeli w zwigzku z wykonaniem Umowy konieczne bedzie powierzenie Wykonawcy przez
Zamawiajacego danych osobowych, zastosowanie beda mialy ponizsze postanowienia tego
paragrafu. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie réwniez odpowiednio w przypadku
powierzenia danych osobowych Zamawiajacemu przez Wykonawce.

29.2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe o0s6b reprezentujacych
Zamawiajacego wymienionych w Umowie, wylgcznie w zakresie: imie, nazwisko, funkcja, telefon
komoérkowy.

29.3. Wykonawca bedzie przetwarzal dane osobowe wytacznie w celu wykonania Umowy,

29.4. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do podania danych podwykonawcy w sytuacji
powierzenia mu przez Wykonawce zadar okres§lonych w Umowie.
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29.5. Wykonawca zobowigzuje sie do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych
przepiséw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L nr 119, Str. 1 z pdzn. zm.) oraz ustawa
0 Ochronie Danych Osobowych 10.05.2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1781)

29.6. Porozwigzaniu lub wygasnieciu Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwrécié
Zamawiajacemu, a nastepnie usuna¢ wszystkie dane osobowe powierzone na podstawie Urnowy
oraz ich kopie z wszelkich posiadanych nosnikéw.

29.7. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w zakresie przestrzegania przepisoéw ustawy
o ochronie danych osobowych ponosi odpowiedzialnos¢ jak administrator tych danych, to jest jak
Zamawiajacy.

Zamawiajacy: Inspektor nadzoru :
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